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Resumen 
Se ha desarrollado el plan de negocios del Conjunto Habitacional Palermo con la 
finalidad de determinar la factibilidad de dicho emprendimiento. El proyecto se 
encuentra ubicado en la ciudad de Latacunga en el sector de Tiobamba (salida sur 
de la ciudad). La empresa promotora pretende con este proyecto brindar viviendas 
cómodas y con un diseño moderno a familias de nivel social medio y medio alto. 
Adicional a esto se espera generar una rentabilidad aceptable. 
El proyecto consta de 19 casas de 121.77 m2 cada una, con amplias áreas verdes 
en el frente de las viviendas y un área comunal que también será recubierta con 
césped y tendrá juegos infantiles. Como se puede ver, la intención es generar un 
proyecto con amplios espacios verdes que brinden un entorno que no es fácil de 
encontrar en la ciudad. 
De acuerdo al estudio de mercado que se realizó en este documento se puede 
anticipar que las ventas del proyecto se llevarán a cabo de manera exitosa. 
El estudio financiero también nos ha arrojado resultados alentadores que viabilizan la 
construcción del proyecto. 
 
 
  
Abstract 
I have developed the business plan Palermo Housing Complex in order to determine 
the feasibility of the venture. The project is located in the city of Latacunga in the 
Tiobamba sector (south exit of the city). The promoting company is seeking to provide 
comfortable housing as well as a modern design for middle and upper middle class 
families. In addition, the project is also expected to generate an acceptable profit. 
The project consists of 19 houses of 121.77 m2 each, with extensive landscaping at 
front of each house and a communal area will also be covered with grass around it 
and a play ground should be set in this area. As you can see, the intention is to build 
a project with wide green areas which give and exceptional environment that is hard 
to find within this sector. 
According to market research that was carried out in this document, we can anticipate 
that sales of the project will be carry out successfully. Also the financial study show 
encouraging results that make possible the construction of the project. 
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1 Resumen Ejecutivo 
La empresa GBI Guerrero Barriga Ingenieros es una empresa constructora que ha 
incurrido también en el desarrollo de proyectos inmobiliarios, lo ha realizado 
principalmente en la ciudad de Latacunga con proyectos de casas.  
El Conjunto Habitacional Palermo es el nuevo proyecto a desarrollar por esta 
empresa constructora.  
Este proyecto será desarrollado en la ciudad de Latacunga en la Parroquia Ignacio 
Flores, Sector Tiobamba.  
El terreno sobre el que se desarrollará el proyecto es de 3975.95 m2 y el área útil del 
proyecto es de 2313.63 m2.       
El diseño del plan masa del proyecto se basó en un eje central sobre el que se ha 
trazado una vía que termina con una curva de retorno. Esta vía funciona como un eje 
de simetría a cuyos costados se encuentran las viviendas. Consta de 19 casas de 
121.77m2 cada una, adosadas de dos en dos.  
Se busca dar una alternativa de vivienda alejada de la ciudad, sin embargo de lo 
cual, a quince minutos se puede estar en el centro de la misma. 
El perfil de cliente para estas viviendas son familias de hasta 5 miembros, de nivel 
socioeconómico medio a medio alto, con ingresos familiares desde 1.500,00 USD  
mensuales. 
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A continuación se detallan los proyectos de vivienda existentes en la ciudad, cada 
uno de ellos con sus principales características: 
Proyecto 
Total 
viviendas 
Vendidas Disponibles Precio Área Precio / m2 
Palermo 19 0 19      64,600.00  121.77           530.51  
Bolonia 105 51 54      48,000.00   87.00           551.72  
Monserrat 28 14 14      58,000.00  110.00           527.27  
Los Ceibos 20 20 0      56,000.00  100.00           560.00  
Praderas del Sol 16 15 1      69,000.00  120.00           575.00  
La Hacienda 54 10 44   103,000.00  138.00           746.38  
Conjunto Amazonas 28 12 16      65,000.00  117.00           555.56  
 
Tabla 1 Resumen de la Competencia 
Elaborado por: Felipe Guerrero / Abril 2011 
El costo total del proyecto no apalancado es de 983,960.69 USD, lo que representa 
un costo por metro cuadrado de área útil de 425.29 USD. El total de ventas del 
proyecto no apalancado es de 1’267.172,00 USD. Esto me da una utilidad de 
283.211,31 USD, es decir un margen de 22% y una rentabilidad del 29%. 
El VAN del proyecto es de 141.091,64 USD y la TIR anual es de 52.49% lo cual me 
indica que el proyecto es atractivo financieramente. También es importante saber 
que el proyecto soportará un incremento en costos de construcción de hasta el 
21.4% y una disminución del precio de venta hasta un 14%. 
El costo total del proyecto apalancado es de 1’012.665,69 USD, lo que representa un 
costo por metro cuadrado de área útil de 437.70 USD. El total de ventas del proyecto 
no apalancado es de 1’267.172,00 USD. Esto me da una utilidad de 254.506,31 
USD, es decir un margen de 16% y una rentabilidad del 19%. 
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El VAN del proyecto es de 155.810,54 USD lo cual me indica que el proyecto es 
atractivo financieramente. También es importante saber que el proyecto soportará un 
incremento en costos de construcción de hasta el 23.6% y una disminución del precio 
de venta hasta un 15.5%. 
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2 Análisis Macroeconómico 
Toda actividad económica se lleva a cabo dentro de un entorno, el cual tiene sus 
características únicas. En este capítulo se realizará un análisis de las principales 
variables que caracterizan al entorno macroeconómico en el que se desarrollara el 
proyecto. 
2.1 PIB Producto Interno Bruto 
Es la variable que mide en valor monetario la producción de bienes y servicios finales 
de un país en un período de tiempo que generalmente es de un año.  
El siguiente cuadro detalla el movimiento del PIB a lo largo de los últimos años: 
AÑO 
PIB 
DOLARES 
PIB DOLARES 
2000 
TASA DE 
VARIACIÓN 
ANUAL 
1995 20,287,670 15,295,753 1.06 
1996 21,482,778 15,719,595 2.77 
1997 23,714,844 16,232,927 3.27 
1998 23,290,039 16,514,237 1.73 
1999 16,895,718 15,633,355 -5.33 
2000 16,282,908 16,282,908 4.15 
2001 21,270,800 17,057,245 4.76 
2002 24,717,858 17,641,924 3.43 
2003 28,409,459 18,219,436 3.27 
2004 32,645,622 19,827,114 8.82 
2005 (sd) 36,942,384 20,965,934 5.74 
2006 (sd) 41,705,009 21,962,131 4.75 
2007 (p) 45,503,563 22,409,653 2.04 
2008 (p*) 54,208,523 24,032,489 7.24 
2009 (p*) 52,021,862 24,119,455 0.36 
 
Tabla 2 PIB desde el año 1995 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Felipe Guerrero / Marzo 2011 
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Gráfico 1 PIB desde el año 1995 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Felipe Guerrero / Marzo 2011 
En la parte superior tenemos una valoración gráfica del Producto Interno Bruto en el 
Ecuador, tanto en dólares del 2000 como en dólares corrientes. Esto nos da una idea 
de que la producción de bienes y servicios finales en el Ecuador se ha venido 
incrementando, lo cual puede significar una buena oportunidad para el sector de la 
construcción. 
Las diferentes industrias aportan con su producción al valor final del PIB, en este 
caso el sector de la construcción es el que más nos interesa debido a que el proyecto 
en análisis es parte de este sector y obviamente es interesante el saber cómo este 
sector apoya al valor del PIB en el país. Por esto, detallamos a continuación una 
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tabla de valores que me muestra el aporte de esta industria al Producto Interno Bruto 
del Ecuador desde el año 1995: 
 
AÑO 
PIB 
CONSTRUCCIÓN 
DOLARES 
PIB 
CONSTRUCCIÓN 
DOLARES 2000 
TASA DE 
VARIACIÓN 
ANUAL 
1995 689,805 1,222,076 0.43 
1996 902,694 1,237,722 1.28 
1997 1,028,978 1,271,000 2.69 
1998 1,271,272 1,268,418 -0.20 
1999 893,529 952,443 -24.91 
2000 1,126,869 1,126,869 18.31 
2001 1,662,436 1,348,759 19.69 
2002 2,029,857 1,618,939 20.03 
2003 2,136,745 1,608,353 -0.65 
2004 2,680,057 1,673,003 4.02 
2005 (sd) 3,099,723 1,795,966 7.35 
2006 (sd) 3,822,000 1,863,590 3.77 
2007 (p) 4,162,006 1,865,553 0.11 
2008 (p*) 5,344,205 2,123,902 13.85 
2009 (p*) 5,498,198 2,238,028 5.37 
 
Tabla 3 PIB de la Construcción 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Felipe Guerrero / Marzo 2011 
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Gráfico 2 PIB de la Construcción 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Felipe Guerrero / Marzo 2011 
Es bastante claro que el aporte de la construcción al PIB tiene una tendencia al 
crecimiento, por lo que podemos entender que esta es una industria que se 
encuentra en desarrollo y por la naturaleza de la misma podemos decir que puede 
brindar alternativas de trabajo a personas de niveles socioeconómicos diferentes, 
desde los más bajos como obreros, hasta los más altos como inversores o 
administradores de las empresas constructoras. 
 
2.2 Remesas de Emigrantes 
Las remesas de los emigrantes es un ingreso que en los últimos años ha venido a 
ser un valor muy importante para la economía del país, ya que en buena parte este 
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dinero ha sido destinado a la compra de bienes inmuebles. También hay que recalcar 
que estos altos valores de ingresos al país, han representado una de las principales 
fuerzas para que la dolarización se pueda seguir manteniendo, esto debido a que 
nuestra moneda es extranjera y el Banco Central del Ecuador no puede emitir esta 
moneda, entonces la única manera de mantener la dolarización es mediante el 
ingreso de divisas, en este caso, las enviadas por ciudadanos ecuatorianos que 
viven en el extranjero. 
A continuación podemos ver un gráfico que muestra como este ingreso de divisas ha 
venido siendo cada vez más importante. En el año 2000 tuvo un valor máximo que 
alcanzó casi el 11% del PIB, bajando después a valores de alrededor del 6 al 7% del 
PIB. En la actualidad este valor se encuentra por el 5% del PIB. 
Si bien este es un ingreso que económicamente ha  sido muy positivo e importante 
para el país, hay que mencionar que ha sido a costa de un costo social muy alto por 
todo el impacto que ha causado en la sociedad ecuatoriana la salida de tantos 
ecuatorianos a buscar un mejor horizonte en otros países, dejando atrás familias 
desmembradas también sus raíces culturales. 
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Gráfico 3 Remesas de Emigrantes como Porcentaje del PIB 
Fuente: Compendio de Macroeconomía Franklin Maiguashca 
 
2.3 Tasas de Interés 
 Otros indicadores de alta incidencia en el desarrollo de proyectos de cualquier tipo 
son las tasas de interés activas efectivas referenciales que se encuentran vigentes 
en el mercado. 
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MES 
PRODUCTIVO 
CORPORATIVO 
PRODUCTIVO 
EMPRESARIAL 
PRODUCTIVO 
PYMES 
VIVIENDA 
dic-07 10.72   13.15 12.13 
dic-08 9.14    11.13  10.87 
dic-09 9.19 9.90 11.28 11.15 
dic-10 8.68 9.54 11.30 10.38 
mar-11 8.65 9.66 11.31 10.55 
 
Tabla 4 Tasas de Interés Activas Efectivas 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Felipe Guerrero / Marzo 2011 
 
Gráfico 4 Variación de Tasas de Interés Activas Efectivas 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado por: Felipe Guerrero / Marzo 2011 
Vale la pena mostrar un detalle de los bancos con la tasa activa de préstamo a la 
vivienda: 
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Gráfico 5 Tasa Activa en Créditos para la Vivienda 
Fuente: Superintendencia de Bancos 
Elaborado por: Felipe Guerrero / Marzo 2011 
Donde llama mucho la atención que el Banco del Pacífico se encuentra otorgando 
créditos para la vivienda al 5%, lo cual es un valor claramente inferior al resto de 
entidades del sistema financiero. 
El IESS es un actor fundamental en el Sector Financiero, que está abriendo muchas 
puertas para el Sector de la Construcción e Inmobiliario ya que ha reactivado los 
préstamos hipotecarios, incluso actualmente ha incrementado el monto a 
100.000.00USD para los préstamos del 100%. Según datos publicados en el diario 
“HOY” el BIESS (Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social), en su primer 
mes de funcionamiento otorgó 1083 préstamos hipotecarios, con un monto total de 
37´568.000,00USD, cifras que naturalmente son una muy grata noticia para el Sector 
de la Construcción e Inmobiliario. 
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2.4 Conclusiones 
 El PIB que es el indicador del tamaño de la economía de un país y su 
componente de la construcción (PIB de la construcción) han venido 
incrementándose en el tiempo, por lo que podemos advertir que esto 
representa una oportunidad para las empresas que se desarrollan en el 
ámbito de la construcción. 
 Las remesas de los emigrantes es un rubro alto dentro de la economía de 
nuestro país, el cual a pesar de que ha venido disminuyendo en los últimos 
años, representa un importante factor para que nuestra economía dolarizada 
se siga manteniendo.  
 Es  importante recalcar que en la experiencia que se ha tenido en proyectos 
anteriores, se han realizado varias ventas de viviendas al contado a familias 
cuyas cabezas están viviendo en el exterior. 
 Las tasas de interés activas que las entidades financieras tienen para prestar 
capital han venido disminuyendo con el tiempo lo cual representa una 
oportunidad para la industria. 
 Las tasas de interés para créditos hipotecarios están entre el 9% y el 11%, 
incluyendo una tasa preferencial del 5% que el Banco del Pacífico tiene para 
primera vivienda. Esto también es una oportunidad para el mercado 
inmobiliario. 
 El IESS es otro actor fundamental que está impulsando el mercado 
inmobiliario, ya que en la actualidad se encuentra dando una alta cantidad de 
préstamos hipotecarios a través de su banco, el BIESS. Y también porque ha 
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ampliado el rango de sus créditos llegando a un valor de hasta 100.000,00 
USD para créditos del 100%. 
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3 Tamaño y Localización del Proyecto 
3.1 Determinación del Tamaño 
El limitante principal para el desarrollo de este proyecto está dado por: 
 El inmueble base. 
 Normativa para el sector. 
El inmueble es de 3795.75 m2, en el cual se han planificado 19 viviendas, esto 
debido a que según la normativa municipal que afecta al sector, únicamente se 
pueden adosar casas de dos en dos, lo cual restringe directamente la idea inicial que 
había sido de adosar entre tres y cuatro casas, lo que nos hubiera permitido tener un 
proyecto de 25 casas. Ante esto, se tomó la decisión de que las 19 casas que van a 
ser parte del proyecto serán de tres pisos y de esta manera se podrá recuperar de 
cierto modo la cantidad de metros cuadrados que se restringen al tener que disminuir 
el número de casas. 
En cuanto a la disponibilidad de insumos no existe ningún problema ya que 
Latacunga es una ciudad que tiene acceso a todos los insumos que forman parte de 
la industria de la construcción, es decir, que ese no es un limitante para el tamaño 
del proyecto. 
El tamaño del proyecto es el siguiente: 
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Gráfico 6 Tamaño del Proyecto 
Elaborado por: Felipe Guerrero / Marzo 2011 
CUADRO DE AREAS 
DESCRIPCIÓN  
ÁREA 
(M2) 
PORCENTAJE 
AREA DE LOTES (113.75 X19 U)    2,161.25  56.94% 
AREA DE CALLES    1,123.51  29.60% 
AREA VERDE       426.74  11.24% 
AREA INFRAESTRUCTURA COMUNAL         81.25  2.14% 
GARITA           3.00  0.08% 
AREA TOTAL DEL TERRENO 3795.75 100.00% 
 
Tabla 5 Cuadro de Áreas 
Elaborado por: Felipe Guerrero / Marzo 2011 
3.2 Localización 
El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Latacunga que tiene una extensión 
de 5.287 km2, ubicada en la Sierra del Ecuador, en la Hoya de Patate, es la capital 
de la provincia de Cotopaxi y se encuentra cercana al volcán del mismo nombre. Al 
norte a una distancia de 90 km (1hora 45minutos por tierra) se encuentra la ciudad 
de Quito. Al sur a una distancia de 40km (45 minutos por tierra) está la ciudad de 
Ambato. 
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Está ubicada a 2850 metros de altura sobre el nivel del mar y tiene una temperatura 
promedio de 12°C1 
El proyecto Palermo se encuentra en el barrio Tiobamba que es un sector alejado del 
centro de la ciudad, al ser Latacunga una ciudad pequeña, en el centro de la ciudad 
se concentran las instituciones bancarias, educativas y sector comercial, por lo que el 
sector en el que se desarrolla el proyecto no está cerca a todas estas zonas de 
interés. Pero es importante mencionar que si bien no se encuentra junto a estas 
zonas de interés, la distancia hasta el centro de la ciudad son 5 Km, lo cual 
representa un máximo de 15 minutos en vehículo. 
 
Gráfico 7 Localización Macro
2
 
                                            
1
 http://www.latacunga.gov.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=174 
2
 Fuente: Google Earth 
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A continuación tenemos un detalle de las parroquias urbanas de la ciudad de 
Latacunga: 
 
Gráfico 8  Parroquias Urbanas de Latacunga
3
 
Fuente: INEC 
                                            
3
 Página electrónica del INEC 
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El Conjunto Habitacional Palermo se encuentra en la parroquia Ignacio Flores, en el 
sector de Tiobamba. 
 
Gráfico 9 Ubicación en la Parroquia Ignacio Flores 
Fuente: INEC 
Elaborado por: Felipe Guerrero Marzo 2011 
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Este sector está empezando a desarrollarse como un sector residencial ya que viene 
a ser un espacio alejado del ruido de la ciudad y ese es el concepto que se quiere 
explotar en el proyecto. El sector queda en las cercanías de la Vía a Ambato, es 
decir, por la salida sur de la ciudad. 
 
 
Gráfico 10 Sector Tiobamba 
Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Felipe Guerrero Marzo 2011 
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La dirección del proyecto está en las calles Tiwinza y Milton Jácome. 
 
Gráfico 11 Dirección del Proyecto 
Elaborado por: Felipe Guerrero Marzo 2011 
 
La vía de acceso principal es la Panamericana (como mencioné anteriormente, en el 
tramo que va hacia la ciudad de Ambato) por lo cual los medios de transporte no son 
un limitante. El Terminal terrestre se encuentra a 4.50Km de distancia (como se 
muestra en el gráfico siguiente): 
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Gráfico 12 Ubicación respecto al Terminal Terrestre 
Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Felipe Guerrero Marzo 2011 
 
A continuación detallo la ubicación de las principales instituciones que están 
alrededor del Parque Vicente León, estas son principalmente las bancarias y el 
Ilustre Municipio de Latacunga. El hecho de que estas instituciones se encuentren en 
este parque, permite que esta zona y sus alrededores cercanos se hayan 
desarrollado como el centro primario de movimiento comercial de la ciudad. 
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Gráfico 13 Instituciones Bancarias y Municipio 
Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Felipe Guerrero Marzo 2011 
3.3 Inmueble base 
 
Gráfico 14 Inmueble Base 
Elaborado por: Felipe Guerrero Marzo 2011 
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El terreno es rectangular, con un frente de 35 m. y un fondo relativo de 108.45 m. El 
área es de 3.795.45 m2. Es un terreno plano, sin pendientes considerables a lo largo 
del mismo. 
Al norte colinda con otro proyecto inmobiliario en desarrollo (Conjunto Habitacional 
Bolonia), al sur hay un terreno vacío, al este se encuentra la planta de la Coca Cola y 
al oeste está la calle de acceso Tiwinza. 
 
Gráfico 15 Lindero Norte Proyecto Bolonia 
Elaborado por: Felipe Guerrero Marzo 2011 
El terreno cuenta con los servicios básicos que son agua potable, alcantarillado y 
energía eléctrica. 
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3.4 Conclusiones 
 El sitio donde se va a desarrollar el Conjunto Habitacional Palermo, es el 
sector por donde la ciudad de Latacunga se ha empezado a extender. 
 Es un sector alejado del ruido de la ciudad, que se encuentra a 15 minutos del 
centro de la misma, donde están todas las instituciones bancarias, educativas 
y centros de comercio. 
 Una característica muy llamativa del proyecto es que justamente se va a 
ofrecer a los compradores un entorno tranquilo, sin ruido, aire sin 
contaminación, en definitiva un sitio agradable y una alternativa muy buena 
para quienes busquen un sector tranquilo para su vivienda. 
 El terreno tiene una topografía plana, por lo que la conformación de 
plataformas no será un rubro de alta incidencia. 
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4 Mercado 
4.1 Demanda 
4.1.1 Consideraciones generales 
El objetivo es conocer las tendencias de comportamiento y el tamaño de la posible 
demanda de las viviendas del Conjunto Residencial Palermo. 
Para la ciudad de Latacunga no existe un estudio de mercado de vivienda que me 
pueda dar las tendencias de comportamiento de la demanda, por lo que se utilizará 
datos de información primaria y secundaria obtenidos de: 
 Entrevistas con gente del segmento Socio Económico Medio. 
 Datos del INEC. 
 Datos de la Superintendencia de Bancos. 
4.1.2 Datos de la demanda 
Según los resultados preliminares del censo del 2010 la provincia del Cotopaxi tiene 
406.798 habitantes4, en el censo del 2001 tenía 349.540 habitantes, estos datos 
sirven para hacer una proyección de los datos del censo 2001 al 2010 y así obtener 
datos más actuales (hasta que los datos del censo 2010 sean publicados). 
 
                                            
4
 Página del INEC, Resultados preliminares del censo 2010. 
http://www.inec.gob.ec/preliminares/base_presentacion.html 
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Donde: 
 n = Número de años 
 Pf = Población final 
 Pi = Población inicial 
   
      
      
 
   
 
        
Esto me muestra que ha existido un crecimiento del 1.70% anual. A partir de esto 
podemos proyectar el número de hogares que hay en la ciudad de Latacunga, 
usando la siguiente fórmula: 
           
 
A continuación se detallan los datos de la población y del número de los hogares de 
la ciudad de Latacunga y las respectivas características de tenencia de vivienda: 
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POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LATACUNGA 
AREA # 0501 LATACUNGA 
Categorías Casos Proyección al 
2010 
% Acumulado % 
 Hombre 69598 80999 48.34% 48.34% 
 Mujer 74381 86565 51.66% 100.00% 
 Total 143979 167564 100.00% 148.34% 
    Tabla 6 Población de Latacunga 
Fuente: CEPAL/CELADE 2003-2007 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
TENENCIA DE LA VIVIENDA 
AREA # 0501 LATACUNGA 
Categorías Casos Proyección al 
2010 
% Acumulado % 
 Propia 25253 29390 74.88% 74.88% 
 Arrendada 5915 6884 17.54% 92.42% 
 En anticresis 65 76 0.19% 92.62% 
 Gratuita 1609 1873 4.77% 97.39% 
 Por servicios 674 784 2.00% 99.39% 
 Otra 207 241 0.61% 100.00% 
 Total 33723 39247 100% 100% 
 
Tabla 7 Tenencia de vivienda en Latacunga 
Fuente: CEPAL/CELADE 2003-2007 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
 
En base a estos datos obtenidos del censo 2001 y proyectados al 2010 podemos 
decir que por cada hogar hay un promedio de 4.27 personas. 
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Gráfico 16 Tenencia de vivienda en Latacunga 
Fuente: CEPAL/CELADE 2003-2007 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
De esto podemos concluir que existe un mercado potencial de 39.224 hogares en la 
ciudad de Latacunga. 
4.1.3 Tendencias en los préstamos 
Con el fin de determinar las tendencias en cantidades de endeudamiento y plazos de 
los mismos se obtuvo una muestra de préstamos hipotecarios concedidos por las 
instituciones financieras en la población de la ciudad de Latacunga a lo largo del año 
2010. 
A continuación se subdividirá esta muestra en rangos de valores de los créditos y en 
preferencias de los plazos de pago. 
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4.1.3.1 Rangos de préstamos para vivienda 
Rango del Préstamo 
(USD) 
No de 
préstamos 
0 a 20.000,00 130 
20.001,00 a 40.000,00 46 
40.001,00 a 60.000,00 15 
Más de 60.000,00 12 
Total 203 
 
Tabla 8 Rangos de créditos otorgados 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
 
Gráfico 17 Porcentajes de préstamos otorgados para vivienda 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
Esta muestra nos indica claramente que el mayor porcentaje de préstamos para 
vivienda están en el rango de 0 a 20.000,00 USD. Hay que aclarar que dentro de 
estos préstamos seguramente están los destinados a remodelaciones y ampliaciones 
de las viviendas. 
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4.1.3.2 Preferencias de plazo 
  Hasta 5 años Hasta 10 años Hasta 15 años Total 
0 a 20.000,00 44 45 41 130 
En porcentaje 33.85% 34.62% 31.54% 100.00% 
20.001,00 a 40.000,00 2 12 32 46 
En porcentaje 4.35% 26.09% 69.57% 100.00% 
40.001,00 a 60.000,00 0 5 10 15 
En porcentaje 0.00% 33.33% 66.67% 100.00% 
Más de 60.000,00 0 5 7 12 
En porcentaje 0.00% 41.67% 58.33% 100.00% 
Total 46 67 90 203 
 
Tabla 9 Preferencia de plazos 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
 
Gráfico 18 Tendencia en los plazos del crédito 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
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A excepción de los créditos de hasta 20.000,00 USD, la tendencia es pagar los 
créditos de vivienda hasta en 15 años.  
4.2 Oferta 
4.2.1 Consideraciones generales 
El Objetivo de esta sección es conocer a cabalidad la oferta de vivienda existente en 
la ciudad de Latacunga. 
En la actualidad no existe un estudio de mercado (inmobiliario) de la ciudad de 
Latacunga que haya sido desarrollado por alguna empresa especializada, por lo que 
para el desarrollo de la oferta se ha obtenido información primaria en sitio y 
secundaria, dentro de las cuales tenemos: 
 Búsqueda y observación de los desarrollos inmobiliarios en la ciudad de 
Latacunga 
 Visita a modo de cliente en los proyectos que están en desarrollo. 
 Información obtenida en entrevistas con funcionarios de instituciones 
financieras. 
 
4.2.2 Tamaño de la Oferta 
Existen actualmente 6 proyectos inmobiliarios en Latacunga, los cuales únicamente 
son de casas ya que  el mercado de departamentos no se ha desarrollado en la 
ciudad. 
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A continuación podemos ver un esquema de los proyectos que se están 
desarrollando  y como se encuentran ubicados en la ciudad de Latacunga, sin perder 
de vista el Parque Vicente León, para poder ubicarnos respecto al centro Financiero 
de la ciudad. 
 
Gráfico 19 Ubicación de proyectos en Latacunga 
Fuente: Google Earth 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
Como inventario de vivienda se entiende al total de viviendas nuevas, ya sean 
vendidas o por vender. En abril del 2011 existe un inventario de 251 viviendas en la 
ciudad de Latacunga, detallado a continuación: 
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Proyecto 
Total 
viviendas 
Vendidas Disponibles 
Los Ceibos 20 20 0 
Monserrat 28 14 14 
Bolonia 105 51 54 
Praderas del Sol 16 15 1 
Conjunto Amazonas 28 12 16 
La Hacienda 54 10 44 
Total 251 122 129 
 
Tabla 10 Totales de vivienda sin el Proyecto Palermo 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
Como podemos ver en este cuadro, del total del inventario que son 251 viviendas, 
122 están ocupadas y 129 viviendas se encuentran disponibles para quienes 
demanden una vivienda. Estos datos son sin tomar en cuenta el proyecto Palermo, 
que está planificado iniciarlo en Junio del 2011. Con el Inicio de este proyecto los 
valores quedarían de la siguiente manera: 
 
Proyecto 
Total 
viviendas 
Vendidas Disponibles 
Los Ceibos 20 20 0 
Monserrat 28 14 14 
Bolonia 105 51 54 
Praderas del Sol 16 15 1 
Conjunto Amazonas 28 12 16 
La Hacienda 54 10 44 
Palermo 19 0 19 
Total 270 122 148 
 
Tabla 11 Totales de vivienda incluyendo el Proyecto Palermo 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
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Gráfico 20 Tamaño de la Oferta 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
De esta manera el inventario queda en 270 unidades, de este inventario 122 son 
vivienda nueva ocupada (dato que no varía) y las unidades disponibles aumentan a 
148 viviendas. 
 
4.2.3 Descripción de los proyectos 
Como mencioné anteriormente existen 6 proyectos inmobiliarios que en la actualidad 
se encuentran desarrollándose en la ciudad de Latacunga, en las siguientes párrafos 
veremos las características de cada uno de ellos.  
El orden será en función a la cercanía al proyecto Palermo. 
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4.2.3.1 Conjunto Residencial Bolonia 
INFORMACIÓN PRINCIPAL       
Nombre: Conjunto Residencial Bolonia     
Promotor: Arq. Carlos Naranjo Santander Ventas:  Mutualista Pichincha 
Fecha de Muestra: 03-abr-11 Tipo: Casas 
Ciudad: Latacunga Parroquia: Ignacio Flores 
Dirección: Calle Milton Jácome y Tiwinza Sector: Tiobamba 
DESCRIPCION DEL SITIO   
 
Calle Principal X 
Calle Secundaria   
Esquinero   
Terreno Inclinado   
Terreno Plano X 
ENTORNO Y SERVICIOS   
Actividad predominante: Residencial 
Estado de edificaciones: Regular 
Supermercados   
Colegios   
Transporte público X 
Bancos   
DETALLES DEL PROYECTO   ACABADOS   
Estado del proyecto: En construcción Piso área social: Cerámica 
Avance de obra: 60% Piso cocina: Cerámica 
Estructura: Hormigón armado Piso baños: Cerámica 
Mampostería: Mampostería de bloque Ventanería: Aluminio y vidrio 
No de Subsuelos: 0 Puertas: Tamboradas MDF 
No de Pisos: 2 Mesones de cocina: Postformado 
Sala Comunal: Si Griferías: FV 
Jardines Si Sanitarios Edesa 
PRODUCTO   PRECIO   
Numero de etapas                                                               2.00  Precio total (USD)                                           43,000.00  
Número de casas                                                           105.00  Precio por m
2 
(USD)                                                494.25  
No de casa vendidas                                                             51.00      
Fecha de Inicio de Ventas abr-09 PROMOCION   
Área de la vivienda (m
2
)                                                             82.00  Rótulo en proyecto   
Número de dormitorios                                                               3.00  Pautas en Prensa   
Número de baños 1 1/2 Publicidad en Mutualista Pichincha 
Parqueaderos                                                               1.00      
FINANCIAMIENTO       
Entrada 30% Financiamiento 70% 
Tabla 12 Ficha del Conjunto Residencial Bolonia 
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4.2.3.2 Conjunto Residencial Monserrat 
INFORMACIÓN PRINCIPAL       
Nombre: Conjunto Residencial Monserrat El proyecto está detenido por falta de liquidez 
Promotor: Romero & Naranjo Ventas:  Romero & Naranjo 
Fecha de Muestra: 03-abr-11 Tipo: Casas 
Ciudad: Latacunga Parroquia: Ignacio Flores 
Dirección: Vía a Salache y Panamericana Sector: Frente al Colegio Barba Naranjo 
DESCRIPCION DEL SITIO   
 
Calle Principal X 
Calle Secundaria   
Esquinero   
Terreno Inclinado X 
Terreno Plano   
ENTORNO Y SERVICIOS   
Actividad predominante: Residencial y Comercial 
Estado de edificaciones: Regular 
Supermercados   
Colegios X 
Transporte público X 
Bancos   
DETALLES DEL PROYECTO   ACABADOS   
Estado del proyecto: En construcción Piso área social: Cerámica 
Avance de obra: 40% Piso cocina: Cerámica 
Estructura: Hormigón armado Piso baños: Cerámica 
Mampostería: Mampostería de bloque Ventanería: Aluminio y vidrio 
No de Subsuelos: 0 Puertas: Tamboradas MDF 
No de Pisos: 2 Mesones de cocina: Postformado 
Sala Comunal: Si Griferías: Edesa 
Jardines Si Sanitarios Edesa 
PRODUCTO   PRECIO   
Numero de etapas:                                                               1.00  Precio total (USD)                                           58,000.00  
Número de casas:                                                             28.00  Precio por m
2 
(USD)                                                527.27  
No de Casas Vendidas:                                                             14.00      
Área de la vivienda (m
2
):                                                           110.00  PROMOCION   
Número de dormitorios:                                                               3.00  Rótulo en proyecto   
Número de baños: 2 1/2 
 
  
Parqueaderos:                                                               2.00  
 
  
Terraza accesible con posibilidad de ampliación     
FINANCIAMIENTO       
Entrada 25% Financiamiento 75% 
Tabla 13 Ficha del Conjunto Residencial Monserrat 
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4.2.3.3 Conjunto Residencial Los Ceibos 
INFORMACIÓN PRINCIPAL       
Nombre: Conjunto Residencial Los Ceibos     
Promotor: Arq. Jorge Cepeda Ventas:  Arq. Jorge Cepeda 
Fecha de Muestra: 03-abr-11 Tipo: Casas 
Ciudad: Latacunga Parroquia: Eloy Alfaro 
Dirección:   Sector:   
DESCRIPCION DEL SITIO   
 
Calle Principal X 
Calle Secundaria   
Esquinero   
Terreno Inclinado   
Terreno Plano X 
ENTORNO Y SERVICIOS   
Actividad predominante: Residencial  
Estado de edificaciones: Buena 
Supermercados X 
Colegios   
Transporte público X 
Bancos   
DETALLES DEL PROYECTO   ACABADOS   
Estado del proyecto: En construcción Piso área social: Piso Flotante 
Avance de obra: 75% Piso cocina: Cerámica 
Estructura: Hormigón armado Piso baños: Cerámica 
Mampostería: Mampostería de bloque Ventanería: Aluminio y vidrio 
No de Subsuelos: 0 Puertas: Tamboradas MDF 
No de Pisos: 2 Mesones de cocina: Granito 
Sala Comunal: Si Griferías: FV 
Jardines Si Sanitarios Edesa 
PRODUCTO   PRECIO   
Numero de etapas:                                                               1.00  Precio total (USD)                                           56,000.00  
Número de casas:                                                             20.00  Precio por m
2 
(USD)                                                560.00  
No de Casas Vendidas:                                                             20.00      
Área de la vivienda (m
2
):                                                           100.00  PROMOCION   
Número de dormitorios:                                                               3.00  Rótulo en proyecto   
Número de baños: 2 1/2 Pautas en Prensa   
Parqueaderos:                                                               2.00      
        
FINANCIAMIENTO       
Entrada 30% Financiamiento 70% 
Tabla 14 Ficha del Conjunto Residencial los Ceibos 
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4.2.3.4 Conjunto Residencial Praderas del Sol 
INFORMACIÓN PRINCIPAL       
Nombre: Conjunto Residencial Praderas del Sol     
Promotor: Arq. Fernando López Ventas:  Mutualista Pichincha 
Fecha de Muestra: 03-abr-11 Tipo: Casas 
Ciudad: Latacunga Parroquia: Eloy Alfaro 
Dirección: Av. Marco Aurelio Subía Sector:   
DESCRIPCION DEL SITIO   
 
Calle Principal X 
Calle Secundaria   
Esquinero   
Terreno Inclinado   
Terreno Plano X 
ENTORNO Y SERVICIOS   
Actividad predominante: Residencial  
Estado de edificaciones: Buena 
Supermercados   
Colegios   
Transporte público X 
Bancos   
DETALLES DEL PROYECTO   ACABADOS   
Estado del proyecto: En construcción Piso área social: Piso Flotante 
Avance de obra: 70% Piso cocina: Cerámica 
Estructura: Hormigón armado Piso baños: Cerámica 
Mampostería: Mampostería de bloque Ventanería: Aluminio y vidrio 
No de Subsuelos: 0 Puertas: Tamboradas MDF 
No de Pisos: 3 Mesones de cocina: Granito 
Sala Comunal: Si Griferías: FV 
Jardines Si Sanitarios Edesa 
PRODUCTO   PRECIO   
Numero de etapas:                                                               1.00  Precio total (USD)                                           69,000.00  
Número de casas:                                                             16.00  Precio por m
2 
(USD)                                                575.00  
No de Casas Vendidas:                                                             15.00      
Área de la vivienda (m
2
):                                                           120.00  PROMOCION   
Número de dormitorios:                                                               3.00  Rótulo en proyecto   
Número de baños: 2 1/2 Pautas en Prensa   
Parqueaderos:                                                               1.00  Publicidad en Mutualista Pichincha 
Sala de Estar       
FINANCIAMIENTO       
Entrada 30% Financiamiento 70% 
Tabla 15 Ficha del Conjunto Residencial Praderas del Sol 
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4.2.3.5 Conjunto Residencial La Hacienda 
INFORMACIÓN PRINCIPAL       
Nombre: Conjunto Residencial La Hacienda Ventas:  Mutualista Pichincha 
Promotor: Ing. Agustín Baquero Tipo: Casas 
Fecha de Muestra: 03-abr-11 Parroquia: San Buenaventura 
Ciudad: Latacunga Sector: Locoa 
Dirección: Laguna Cuicocha y Laguna Cononaco     
DESCRIPCION DEL SITIO   
 
Calle Principal X 
Calle Secundaria   
Esquinero   
Terreno Inclinado   
Terreno Plano X 
ENTORNO Y SERVICIOS   
Actividad predominante: Residencial  
Estado de edificaciones: Buena 
Supermercados X 
Colegios X 
Transporte público X 
Bancos   
DETALLES DEL PROYECTO   ACABADOS   
Estado del proyecto: En construcción Piso área social: Piso Flotante 
Avance de obra: 5% Piso cocina: Porcelanato 
Estructura: Hormigón armado Piso baños: Porcelanato 
Mampostería: Mampostería de bloque Ventanería: Aluminio y vidrio 
No de Subsuelos: 0 Puertas: Tamboradas MDF 
No de Pisos: 2 Mesones de cocina: Granito 
Sala Comunal: Si Griferías: FV 
Jardines Si Sanitarios FV 
PRODUCTO   PRECIO   
Numero de etapas:                                                               1.00  Precio total (USD)                                         103,000.00  
Número de casas:                                                             54.00  Precio por m
2 
(USD)                                                746.38  
No de Casas Vendidas:                                                             10.00      
Área de la vivienda (m
2
):                                                           138.00  PROMOCION   
Número de dormitorios:                                                               3.00  Rótulo en proyecto   
Número de baños: 2 1/2 Pautas en Prensa   
Parqueaderos:                                                               1.00  Publicidad en Mutualista Pichincha 
        
FINANCIAMIENTO       
Entrada 30% Financiamiento 70% 
Tabla 16 Ficha del Conjunto Residencial La Hacienda 
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4.2.3.6 Conjunto Habitacional Amazonas 
INFORMACIÓN PRINCIPAL       
Nombre: Conjunto Habitacional Amazonas Ventas:    
Promotor: Padre Hugo Villavicencio Tipo: Casas 
Fecha de Muestra: 03-abr-11 Parroquia: La Matriz  
Ciudad: Latacunga Sector: El Salto 
Dirección: Psje. Ángel de la Estrella y Av. Amazonas Proyecto detenido pero se desconocen las razones 
DESCRIPCION DEL SITIO   
No hay acceso al conjunto 
Calle Principal   
Calle Secundaria X 
Esquinero   
Terreno Inclinado   
Terreno Plano X 
ENTORNO Y SERVICIOS   
Actividad predominante: Residencial y Comercial 
Estado de edificaciones: Regular 
Supermercados X 
Colegios X 
Transporte público X 
Bancos   
DETALLES DEL PROYECTO   ACABADOS   
Estado del proyecto: En construcción Piso área social: Cerámica 
Avance de obra: 40% Piso cocina: Cerámica 
Estructura: Hormigón armado Piso baños: Cerámica 
Mampostería: Mampostería de bloque Ventanería: Aluminio y vidrio 
No de Subsuelos: 0 Puertas: Tamboradas MDF 
No de Pisos: 2 Mesones de cocina: Postformado 
Sala Comunal: Si Griferías: FV 
Jardines No Sanitarios Edesa 
PRODUCTO   PRECIO   
Numero de etapas:                                                               1.00  Precio total (USD)                                           65,000.00  
Número de casas:                                                             28.00  Precio por m
2 
(USD)                                                555.56  
No de Casas Vendidas:                                                             12.00      
Área de la vivienda (m
2
):                                                           117.00  PROMOCION   
Número de dormitorios:                                                               3.00  Rótulo en proyecto   
Número de baños: 1 1/2     
Parqueaderos:                                                               1.00      
        
FINANCIAMIENTO       
Entrada 30% Financiamiento 70% 
Tabla 17 Ficha del Conjunto Residencial Amazonas 
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4.2.4 Niveles de absorción de los proyectos 
El nivel de absorción es que tan rápido el mercado ha podido absorber la oferta 
disponible, obviamente el nivel de absorción de cada uno de los proyectos depende 
de los componentes de cada uno de ellos. En este caso haremos un análisis de los 
niveles de absorción (velocidad de ventas) que tiene cada uno de los proyectos. 
Proyecto 
Total 
viviendas 
Vendidas Disponibles 
Inicio 
de 
ventas 
No de 
meses 
Absorción 
(u/mes) 
Bolonia 105 51 54 abr-09         24.00              2.13  
Monserrat 28 14 14 mar-10         13.00              1.08  
Los Ceibos 20 20 0 oct-10           6.00              3.33  
Praderas del Sol 16 15 1 nov-10           5.00              3.00  
La Hacienda 54 10 44 nov-10           5.00              2.00  
Conjunto Amazonas 28 12 16 jun-08         34.00              0.35  
 
Tabla 18 Niveles de Absorción 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
 
Gráfico 21 Niveles de absorción 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
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Podemos ver que los proyectos “Conjunto Habitacional Amazonas” con 0.35 
unidades por mes y “Conjunto Residencial Monserrat” con 1.08 unidades por mes, 
son los dos proyectos de más baja absorción, pero esto es debido a que se 
encuentran detenidos, obviamente el segundo de estos dos está detenido por menos 
tiempo que el primero. 
Sin contar con estos dos proyectos podemos mencionar que el nivel de absorción es 
bastante bueno, entre dos y tres viviendas por mes. 
 
4.2.5 Perfil del cliente 
Tomando en cuenta la tasa de la Mutualista Pichincha, que es la entidad bancaria 
que aporta con un 80% aproximadamente de los créditos hipotecarios otorgados en 
la ciudad de Latacunga, y tomando en cuenta los plazos preferidos para el 
endeudamiento, se calcularon los valores de las cuotas a pagar de un crédito para la 
compra de una vivienda en el Conjunto Residencial Palermo y se obtuvo lo siguiente: 
Valor de cuotas a pagar según el plazo 
Valor de la vivienda $ 64,600.00  $ 64,600.00  
Cuota Inicial $ 19,380.00  $ 19,380.00  
Valor del préstamo $ 45,220.00  $ 45,220.00  
Interés 10.33% 10.33% 
Plazo (años)                  15.00                 10.00  
Pago $ 495.11  $ 605.88  
Ingresos Familiares $ 1,485.32  $ 1,817.64  
 
Tabla 19 Cuotas a pagar según el plazo 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
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Con estos datos podemos obtener que el endeudamiento estará en el rango de 
40.001,00  a 60.000,00 y si tomamos en cuenta el plazo preferido que es de 15 años, 
las cuotas serán de 495.11, esto quiere decir que la familia deberá tener ingresos 
mensuales en el rango de 1.500,00 USD. Según la información proporcionada en 
clase por el profesor Ernesto Gamboa, los rangos de ingresos de 1.201 a 1.500 
(dólares mensuales) en ciudades de provincia equivalen a un Nivel Socio Económico 
Medio Alto. Al ser un valor que se encuentra cerca del límite, personalmente 
considero que el grupo objetivo de clientes potenciales puede estar entre el Nivel 
Socio Económico Medio y el Medio Alto. 
De acuerdo a estos datos, concluyo que el perfil del cliente para mi proyecto de 
vivienda, tiene las siguientes características: 
 Familias de hasta 5  miembros. 
 Ingresos familiares promedio entre 1500 a 1800 USD, dependiendo del plazo 
elegido para el financiamiento. 
 El nivel socio económico estará entre niveles medio y medio alto. 
 
4.3 Competencia 
4.3.1 Consideraciones Generales 
En este punto se definirá cuales son los proyectos que afectarán como competencia 
directa al Conjunto Habitacional Palermo, el cual está orientado al Nivel Socio 
Económico Medio. 
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Para el desarrollo de este tema me fundamentaré básicamente en los datos 
obtenidos de las fuentes primarias y secundarias ya mencionadas. 
En la ciudad de Latacunga se están desarrollando únicamente 6 proyectos, se debe 
decir que al ser esta una ciudad pequeña las distancias son cortas, teniendo como 
mayor distancia entre proyectos 5.60 km, por esto podemos decir que todos los 
proyectos afectarán sobre los demás, es decir, que son competencia los unos de los 
otros. A primera vista el único proyecto que se encuentra fuera de la competencia es 
el Conjunto Residencial La Hacienda, debido a que este se encuentra en el sector de 
Locoa, que es un sector muy definido como de vivienda de Nivel Socio Económico 
Alto. 
4.3.2 Precios de venta 
El precio de venta puede ser un factor muy importante para la determinación de la 
competencia, aquí desarrollaremos un análisis de este aspecto. 
 
Proyecto Precio Área Precio / m2 Valoración 
Palermo                64,600.00             121.77                  530.51                   7.00  
Bolonia                48,000.00               87.00                  551.72                 10.00  
Monserrat                58,000.00             110.00                  527.27                   8.00  
Los Ceibos                56,000.00             100.00                  560.00                   8.00  
Praderas del Sol                69,000.00             120.00                  575.00                   6.00  
La Hacienda              103,000.00             138.00                  746.38                   5.00  
Conjunto Amazonas                65,000.00             117.00                  555.56                   7.00  
 
Tabla 20 Precios de Venta 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
ING. FELIPE GUERRERO                                                                                
48 
 
 
Gráfico 22 Precio de las Viviendas 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
 
Gráfico 23 Valoración Precio Total 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
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Con estos datos podemos concluir definitivamente que el Conjunto Residencial La 
Hacienda no es competencia directa para nuestro proyecto, ya que a parte de su 
ubicación, su precio de 103.000,00 USD como precio total es totalmente excluyente 
para el Nivel Socio Económico Medio. 
 
4.3.3 Precio por metro cuadrado 
El precio por metro cuadrado es uno de los indicadores más comunes que la gente 
toma en cuenta para evaluar su compra, en este sentido se ha realizado el siguiente 
análisis: 
 
Proyecto Precio / m2 Valoración 
Palermo               530.51               10.00  
Bolonia               551.72                 8.00  
Monserrat               527.27               10.00  
Los Ceibos               560.00                 7.00  
Praderas del Sol               575.00                 7.00  
Conj. Amazonas               555.56                 8.00  
 
Tabla 21 Precio por metro cuadrado 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
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Gráfico 24 Precio por metro cuadrado 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
El precio promedio por metro cuadrado de construcción es 555.48 USD, es decir, que 
nuestro precio está un 4.64% bajo el promedio. Esto nos da cierto nivel de atracción 
para los clientes. 
 
Gráfico 25 Valoración por precio/m2 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
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4.3.4 Localización 
La localización es un parámetro muy importante que debe ser tomado en cuenta para 
el desarrollo de los proyectos inmobiliarios, a continuación se muestra una valoración 
de esta variable en los diferentes proyectos. 
Proyecto Localización 
Palermo                           7.50  
Bolonia                           8.00  
Monserrat                           8.00  
Los Ceibos                           9.00  
Praderas del Sol                           8.00  
Conj. Amazonas                           5.00  
 
Tabla 22 Valoración de Localización 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
 
Gráfico 26 Valoración de localización 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
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El proyecto Palermo tiene una localización q sin ser la mejor, no afectará de manera 
negativa ya que tampoco es una mala localización. Sí se puede decir que existen 
otros proyectos mejor ubicados, por lo que deberemos buscar otros aspectos para 
diferenciarnos de aquellos. También debemos mencionar que el Conjunto 
Residencial Bolonia es el más cercano, por lo que nuestro proyecto será mayormente 
afectado por este (se encuentran en la misma cuadra).  
 
4.3.5 Esquema promocional 
En cuanto a este punto podemos decir que ningún proyecto se maneja con un 
esquema promocional muy desarrollado como lo podríamos encontrar en Quito o 
Guayaquil, pero esquemas básicos de publicidad impresa si se maneja, con esta 
premisa, detallamos a continuación una valoración de este aspecto. 
Proyecto Promoción 
Palermo                           9.00  
Bolonia                           9.00  
Monserrat                           6.00  
Los Ceibos                           8.00  
Praderas del Sol                           8.00  
Conj. Amazonas                           5.00  
 
Tabla 23 Valoración de Esquema Promocional 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
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Gráfico 27 Valoración del Esquema Promocional 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
Es bastante claro que el proyecto Bolonia y Palermo tiene un esquema promocional 
más fuerte que el de los demás y que los proyectos Monserrat y Amazonas no tienen 
esquemas promocionales que impacten de manera importante. 
4.3.6 Imagen del Promotor 
A continuación detallo una valoración de este aspecto. 
Proyecto Imagen del Promotor 
Palermo                           8.00  
Bolonia                           9.00  
Monserrat                           7.00  
Los Ceibos                           8.00  
Praderas del Sol                           8.00  
Conj. Amazonas                           5.00  
 
Tabla 24 Valoración de la Imagen del Promotor 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
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Gráfico 28 Valoración de la Imagen del Promotor 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
 
4.3.7 Diseño Arquitectónico 
El diseño arquitectónico es un punto bastante importante, ya que este determina la 
estética del proyecto, a continuación tenemos un detalle de la valoración de este 
aspecto: 
Proyecto Diseño arquitectónico 
Palermo                           9.00  
Bolonia                           8.00  
Monserrat                           7.00  
Los Ceibos                           9.00  
Praderas del Sol                           8.00  
Conj. Amazonas                           6.00  
 
Tabla 25 Valoración del Diseño Arquitectónico 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
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Gráfico 29 Valoración del Diseño Arquitectónico 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
El diseño arquitectónico del proyecto Palermo es bastante bueno, por lo que este es 
un punto que genera una ventaja sobre varios de la competencia. 
 
4.3.8 Áreas 
El aspecto a valorar serán los espacios que conforman a la vivienda, la comodidad y 
funcionalidad brindada por cada uno de ellos. 
Proyecto Áreas 
Palermo                         10.00  
Bolonia                           7.00  
Monserrat                           8.00  
Los Ceibos                           8.00  
Praderas del Sol                         10.00  
Conj. Amazonas                           7.00  
 
Tabla 26 Valoración de áreas 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
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Gráfico 30 Valoración de Áreas 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
El tamaño de nuestra vivienda es mayor y bien distribuida, por lo que se brinda más 
comodidad a los clientes, dándoles una sala de estar, un dormitorio máster con su 
baño más espacioso, una terraza accesible y un baño más. 
 
4.3.9 Ponderación de variables 
A continuación se detalla un cuadro con la valoración de las características 
estudiadas en la competencia: 
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Variable Porcentaje 
Precio Total 18.00% 
Precio por m2 20.00% 
Localización 25.00% 
Promoción 5.00% 
Imagen del promotor 7.00% 
Diseño arquitectónico 15.00% 
Áreas 10.00% 
 
100.00% 
 
Tabla 27 Porcentajes para ponderación 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
 
Con estos porcentajes, tendríamos los siguientes resultados que muestran la 
percepción de cada proyecto en base a las variables analizadas: 
 
Proyecto Valor Final 
Palermo                           8.50  
Bolonia                           8.38  
Monserrat                           8.08  
Los Ceibos                           8.20  
Praderas del Sol                           7.64  
Conj. Amazonas                           6.31  
 
Tabla 28 Valoración final de la competencia 
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Gráfico 31 Valoración Final de la Competencia 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
4.3.10 Tamaño de la competencia directa 
Podemos reducir nuestra competencia directa a los siguientes proyectos: 
 Conjunto Residencial Bolonia. 
 Conjunto Residencial Monserrat. 
 Conjunto Residencial Praderas del Sol. 
 Conjunto Habitacional Amazonas. 
 Conjunto Habitacional Los Ceibos. A pesar de que este ha culminado sus 
ventas, puede ser un proyecto tomado en cuenta como referencia en cualquier 
aspecto para los clientes potenciales. 
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El tamaño de la competencia sería el siguiente: 
Proyecto 
Total 
viviendas 
Vendidas Disponibles 
Monserrat 28 14 14 
Bolonia 105 51 54 
Praderas del Sol 16 15 1 
Conjunto Amazonas 28 12 16 
Total 177 92 85 
 
Tabla 29 Tamaño de la competencia 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
 
Gráfico 32 Competencia 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
Podemos apreciar en este gráfico que nuestra mayor competencia representa el 
Conjunto Residencial Bolonia, con un 64% de viviendas disponibles del total de la 
competencia. 
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4.3.11 Estado de ejecución y ventas 
Cada uno de los proyectos se encuentra en un estado diferente tanto en la ejecución 
como en las ventas, esto será representado a través de colores: 
 Rojo: No Inicia 
 Amarillo: En proceso 
 Verde: Concluido 
Proyecto Ejecución Ventas 
Palermo             
Bolonia             
Monserrat             
Los Ceibos             
Praderas del Sol             
Conjunto Amazonas             
 
Tabla 30 Estado de Construcción y Ventas 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
Este esquema me muestra claramente que todos los proyectos que son mi 
competencia se encuentran en pleno desarrollo. 
 
4.4 Conclusiones 
 El grupo objetivo al que el Conjunto Residencial Palermo está apuntando, se 
encuentra entre el Nivel Socio Económico Medio y Medio Alto. 
 Los plazos preferidos para endeudamiento son a 15 años un 66.67% y a 10 
años un 33.33%. 
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 La oferta de vivienda en Latacunga es únicamente de casas, debido a que la 
demanda tiene una preferencia muy clara por este tipo de vivienda. Según la 
experiencia del promotor del proyecto Palermo, en algún momento se intentó 
desarrollar proyectos de departamentos, pero no tuvieron acogida. 
 Actualmente el número de viviendas nuevas disponibles en la ciudad de 
Latacunga asciende a 148 unidades (incluyendo las 19 unidades que tiene el 
proyecto en estudio). 
 Los niveles de absorción de los proyectos que siguen un curso continuo, es 
decir, que no se han detenido, está entre dos y tres unidades por mes, 
partiendo de estos datos si tomamos el menor que es de 2 viviendas por mes, 
podemos asumir que el proyecto se podrá vender en nueve meses y medio. 
 El precio promedio por metro cuadrado de construcción de la competencia 
directa es de 550,01 USD, así que si partimos las ventas con un precio de 
530,51 USD tendremos una ventaja en precios respecto a la competencia 
directa. 
 La mayor competencia del proyecto en estudio es el Conjunto Residencial 
Bolonia, debido principalmente a su ubicación. Ante esto, fundamentaremos 
nuestra competencia en un precio por metro cuadrado menor y también nos 
diferenciaremos en las comodidades que la vivienda brindará a los 
compradores. 
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COMPONENTE ARQUITECTÓNICO Y TÉCNICO 
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5 Componente Arquitectónico y Técnico 
5.1 Introducción 
El componente arquitectónico es uno de los más importantes para el desarrollo del 
proyecto Palermo, ya que es un aspecto importantísimo para la empresa la imagen 
que se va a dar a cada uno de los proyectos. La estética de las viviendas y la 
funcionalidad de sus áreas van a dar como resultado la satisfacción del cliente. Hay 
que tomar muy en cuenta que lo que se vende no es una caja de hormigón sino un 
estilo de vida, el cual queremos direccionar a través de la comodidad que la vivienda 
le pueda proporcionar a la familia y el ambiente “verde” que se pueda ofrecer.  
Principalmente el objetivo será diferenciarnos del proyecto Bolonia, el cual se 
encuentra junto al nuestro. Sabemos de antemano que ese es un proyecto bastante 
más limitado en espacios dentro de la vivienda y fuera de la misma (respecto al 
proyecto Palermo). 
5.2 Lineamientos generales 
Al estar ubicado el proyecto en un sector alejado del movimiento de la ciudad, lo que 
se pretende es generar un ambiente “verde”, el cual estará concebido con 
importantes áreas de césped a lo largo de todo el proyecto, tanto en jardines 
frontales como en el área recreativa. 
Ante esto, la decisión de cómo generar el plan masa, fue tomar un punto desde la 
mitad del frente del terreno y trazar una línea hasta la parte posterior, la cual será el 
eje de simetría para el proyecto y a su vez el eje de la calle interior. 
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Se ha pareado las casas de modo que entre cada bloque (de dos casas) se generen 
los espacios para parqueaderos y de igual manera generar jardines y patios 
posteriores a continuación de los parqueaderos. 
 
Gráfico 33 Plan Urbanístico General 
Elaborado por: Felipe Guerrero Abril 2011 
La casa comunal se encuentra integrada a las áreas verdes recreativas para que en 
cualquier evento que realicen los propietarios dentro del conjunto, se pueda extender 
de la casa comunal hacia el área verde y puedan tener mayor versatilidad y tamaño 
para sus reuniones sociales. 
5.3 Diseño arquitectónico 
5.3.1 Estilo 
Es difícil enmarcar el diseño arquitectónico del proyecto en un estilo, podría decirse 
que es una arquitectura moderna – contemporánea, pero la arquitectura moderna 
puede ser ubicada en diferentes puntos cronológicos como se puede ver en el 
párrafo siguiente: 
ING. FELIPE GUERRERO                                                                                
65 
 
“En una primera acepción se utiliza el término moderna para referirse a la 
arquitectura que abarca todo el período desde el siglo XVIII en adelante; un segundo 
enfoque considera moderna la arquitectura realizada desde el siglo XVIII hasta el 
momento de inflexión producido en el último tercio del siglo XIX, y, en este sentido, 
se entiende como contrapunto a la contemporánea; Por último hay quien considera 
moderna sólo la arquitectura que desde finales de siglo XIX se prolonga, al menos, 
hasta el último tercio del pasado siglo XX, e incluso hasta la actualidad. En este 
último supuesto moderna sería equivalente a contemporánea.”5 
 
Gráfico 34 Fachada Principal 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
                                            
5
 Temas de composición arquitectónica Vol 1: Modernidad y Arquitectura Moderna; Calduch Juan; 
Página15 
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Como podemos ver, la fachada frontal está trabajada en diferentes planos para 
resaltar la volumetría. Existe también un detalle vertical que destaca la individualidad 
de cada una de las viviendas. Se ha trabajado también con divisiones horizontales en 
las ventanas para dar un mayor detalle en la fachada, y por último se ha generado 
una curvatura en una pared del segundo piso para darle movimiento a la fachada. 
 
Gráfico 35 Corte Longitudinal en la Vía 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
 
5.3.2 Distribución de ambientes 
 
Gráfico 36 Planta Baja 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
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En la Planta Baja tenemos la sala comedor integrados en un solo ambiente para  dar 
mayor amplitud al área social de la vivienda. La cocina tipo americana está integrada 
al área social para generar el mismo efecto. Esta integración me permite tener vista 
hacia los jardines frontales así como al patio posterior, de esta manera el área social 
sin ningún problema puede estar interconectada con el patio. La grada es vista, no 
privada, por lo cual será trabajada como un elemento ornamental del área social. 
 
Gráfico 37 Planta 1 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
Los dormitorios se encuentran dispuestos de manera adyacente, ubicados hacia la 
parte posterior para no estar directamente en contacto con la vía principal del 
conjunto y de esta manera mitigar cualquier ruido que se pueda dar en la calle. La 
sala de estar es un buen espacio para momentos de reunión familiar, está orientada 
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hacia el frente de la vivienda con vista hacia la vía principal. El baño aparte de ser 
compartido para los dos dormitorios, da servicio directo a la sala de estar. 
 
Gráfico 38 Planta 2 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
Este último piso tiene como objetivo brindar un área muy cómoda y amplia al 
dormitorio máster, el cual se ubica bajo el mismo criterio que los dos dormitorios de 
la Planta 1, es decir, hacia la parte posterior de la vivienda. Se ha diseñado un 
vestidor que brinda más holgura en el movimiento dentro del dormitorio. El tamaño 
del baño es superior para dar un mejor servicio a la habitación. Este dormitorio tiene 
salida a una terraza accesible, lo cual es una ventaja porque puede servir también 
para momentos familiares al aire libre dentro de la vivienda y para una posible 
ampliación en el inmueble. 
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5.4 Componentes del proyecto 
El proyecto consta de: 
 19 casas de 121.77m2 
 3 dormitorios y 2 ½ baños. 
 Espacio para 2 parqueaderos junto a cada casa. 
 Casa comunal. 
 Oficina de administración. 
 Áreas verdes comunales. 
 Garita para guardianía. 
 
5.5 Análisis de áreas 
5.5.1 Evaluación del Informe de Normas Particulares 
El informe de Normas Particulares que emite el Municipio de Latacunga nos dio los 
siguientes datos de zonificación: 
PROYECTO PALERMO 
Ciudad: Latacunga 
Barrio: Ignacio Flores 
Sector: Tiobamba 
Zonificación Catastral 
Zona: 1 
Sector: 7 
Manzana : 158 
Predio 5 
Clave Catastral 1 - 7 - 158 - 5 - 0 - 0 
 
Tabla 31 Datos de Zonificación 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
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Esta ubicación es parte de la zonificación R6P, la cual debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
REGULACIÓN URBANA 
ZONIFICACIÓN R6P     
  
Normativa Proyecto 
Estado del 
proyecto 
Vivienda/Lote Pareada Pareada Cumple 
Lote mínimo (m2) 288.00 3795.75 Cumple 
Frente mínimo (m) 12 35 Cumple 
COS PB (%) 50% 22.81% Cumple 
COS OP (%) 50% 40.36% Cumple 
CUS (%) 150% 60.95% Cumple 
Altura máxima (m) 9.00 8.20 Cumple 
Retiro Frontal (m) 3.00 3.00 Cumple 
Retiro Posterior (m) 3.00 3.00 Cumple 
Retiro Lateral (m) 0 y 3 3.00 Cumple 
Pisos 3 3 Cumple 
 
Tabla 32 Cumplimiento de Regulación Urbana 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
 
5.5.2 Área Construida en Planta Baja 
El área construida en planta baja representa el COS, en este proyecto es el 22.81% 
del total del terreno. 
AREA CONSTRUIDA EN PLANTA BAJA 
  Área Porcentaje 
Construcción en PB 865.91 22.81% 
Exteriores 2929.84 77.19% 
Área del Terreno 3795.75 100.00% 
 
Tabla 33 Área de Constricción en PB 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
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Gráfico 39 Área Construida en PB 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
 
5.5.3 Detalle de Áreas en Planta Baja 
Las áreas en Planta Baja están como se muestra a continuación: 
 
ÁREAS EN PLANTA BAJA 
  ÁREA (m2) PORCENTAJE 
Viviendas PB                         781.66  20.59% 
Jardines  y  patios privados                     1,379.59  36.35% 
Jardines Comunales                         426.74  11.24% 
Casa Comunal + Garita                           84.25  2.22% 
Circulación vehicular y peatonal                     1,123.51  29.60% 
Terreno                     3,795.75  100.00% 
 
Tabla 34 Áreas en Planta Baja 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
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Gráfico 40 Áreas en Planta Baja 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
 
De este gráfico podemos agrupar las áreas vendibles en Planta Baja, que son: 
construcción en PB, patios y jardines privados, y las no vendibles en la planta baja, 
es decir, jardines comunales, circulación vehicular y peatonal, casa comunal y garita. 
ÁREA ÚTIL EN PB 
  ÁREA (m2) PORCENTAJE 
Vendible                     2,161.25  56.94% 
No vendible                     1,634.50  43.06% 
Total                     3,795.75  100.00% 
 
Tabla 35 Área Útil en PB 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
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Gráfico 41 Área Útil en PB 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
 
5.5.4 Área Útil de la Vivienda 
Todas las casas tienen 121.77m2 de área útil, y la distribución es la misma en cada 
una de ellas. A continuación detallo el cuadro de áreas útiles en cada uno de los 
pisos de la vivienda: 
ÁREA ÚTIL DE LA VIVIENDA 
  ÁREA (m2) PORCENTAJE 
Área PB                           41.14  34% 
Área Piso 1                           47.77  39% 
Área Piso 2                           32.86  27% 
Total                         121.77  100% 
 
Tabla 36 Áreas de la Vivienda 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
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Gráfico 42 Área Útil de la Vivienda por Piso 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
 
5.5.5 Área Privada Vs. Área Comunal 
Área Privada Vs. Área Comunal 
Descripción Área 
Jardines y Patios Privados                     1,379.59  
Casas                     2,313.63  
Terrazas 281.58 
Área Privada 3974.8 m2 
Circulación Vehic y Peatonal                     1,123.51  
Jardines Comunales                         426.74  
Casa Comunal  + Garita                           87.25  
Área Comunal 1637.5 m2 
 
Tabla 37 Área Privada Vs. Área Comunal 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
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ING. FELIPE GUERRERO                                                                                
75 
 
 
Gráfico 43 Área Privada Vs. Área Comunal 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
Estos datos resumen todas las áreas del proyecto (no solo PB), subdividiéndolas en 
privadas y comunales. 
5.6 Acabados del Proyecto 
Para tomar la decisión de los acabados que se van a colocar en las casas, se ha 
realizado un sondeo de los acabados que la competencia utiliza, y en base a esto y 
buscando dar un entorno agradable dentro de la vivienda, se ha decidido colocar los 
siguientes acabados: 
 Sala – Comedor y Cocina: Cerámica Graiman línea media. 
 Baños: Cerámica Graiman línea media. 
 Gradas: Alfombra Mini Bucle Forte. 
 Dormitorios y Sala de Estar: Alfombra Mini Bucle Forte. 
 Paredes interiores: Estucadas y pintadas colores pastel. 
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 Paredes exteriores: Rulato colores pastel y detalles en color fuerte. 
 Griferías: FV línea media. 
 Puertas: Tamboradas MDF. 
 Closets: fabricados en tablero MDF con laminado melamínico. 
 Muebles de cocina: fabricados en tablero MDF con laminado melamínico. 
 Mesones de cocina: Granito. 
 Barrederas: Cerámica en sala-comedor y cocina, MDF en los demás 
ambientes. 
5.7 Sistema Constructivo – Estructura 
El sistema constructivo utilizado es el tradicional descrito a continuación: 
 Losa de cimentación superficial. 
 Pórticos de hormigón armado. 
 Losas planas de 20cm de espesor con vigas banda y alivianamiento de 
bloque. 
 Grada de hormigón armado. 
Las normativas utilizadas para el cálculo estructural fueron las del CEC 2010 (Código 
Ecuatoriano de la Construcción) y del ACI (American Concrete Institute). 
Se decidió hacer con losa de cimentación superficial ya que esta se la puede 
construir en menos tiempo del que toma hacer una cimentación con plintos aislados y 
las posteriores cadenas de amarre entre columnas. 
La mampostería será de bloque, de 10, 15 y 20 según el plano arquitectónico. 
ING. FELIPE GUERRERO                                                                                
77 
 
5.8 Instalaciones Hidrosanitarias 
El sistema de agua potable contará con un suministro de la red pública, que a través 
de una acometida principal se distribuirá a las casas, dentro de las casas la 
distribución se la realizará por medio de una red para agua caliente y otra para agua 
fría, las dos serán con tubería de PVC para presión. El sistema de calentamiento de 
agua será a través de un calefón que será colocado en el patio de servicio de cada 
casa. 
La red sanitaria constará de un sistema mixto de canalización de aguas servidas y 
aguas lluvias que se lo realizará con tubería de PVC para desagüe y uniones con 
pegante, las cuales desembocarán en cajas de revisión exteriores a la casa y se 
canalizarán a las tuberías y cajas principales de la urbanización, para así 
descargarse a la red pública. 
5.9 Instalaciones Eléctricas 
Se colocará un transformador que abastezca la carga consumida por todo el conjunto 
habitacional. Del transformador saldrán las respectivas acometidas que abastecerán 
de energía eléctrica a las viviendas, esta red eléctrica será subterránea ya que en 
conjuntos anteriores se realizó una red aérea y esto dañó completamente el aspecto 
del conjunto. La red telefónica también será subterránea por el mismo motivo 
mencionado anteriormente. 
En cuanto a las instalaciones eléctricas internas de la casa, se realizará el cableado 
a través de mangueras embebidas en la mampostería, las cuales llegarán a los 
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respectivos cajetines rectangulares u octogonales según sea el caso. Cada casa 
tendrá su medidor de luz. 
5.10 Conclusiones 
 De acuerdo a la normativa de la zonificación R6P que es la asignada a 
nuestro lote, los requerimientos de ocupación y uso del suelo se han cumplido 
a cabalidad como se lo muestra en la tabla siguiente: 
RESUMEN DE REGULACIÓN URBANA 
  
Normativa Proyecto 
Estado del 
proyecto 
COS PB (%) 50% 22.81% Cumple 
COS OP (%) 50% 40.36% Cumple 
CUS (%) 150% 60.95% Cumple 
 
Tabla 38 Resumen de Regulación Urbana 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
 En cuanto al uso del suelo en la planta baja tenemos lo siguiente: 
UTILIZACIÓN DEL SUELO EN PB 
  ÁREA PORCENTAJE 
Construcción PB                         865.91  22.81% 
Áreas Verdes                     1,264.83  33.32% 
Vías y aceras                     1,123.51  29.60% 
Estacionamientos                         541.50  14.27% 
TOTAL                     3,795.75  100.00% 
 
Tabla 39 Utilización del Suelo en PB 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
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Gráfico 44 Utilización del Suelo en PB 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
Podemos ver claramente que las áreas verdes son el 33% del área total en planta 
baja, sin tomar en cuenta los estacionamientos (14%) que únicamente tendrán la 
calzada de las llantas en hormigón, lo demás será también de césped. Con estos 
antecedentes podemos darnos cuenta de que ese ambiente verde (el cual 
inicialmente se mencionó) que se le quería dar al conjunto, ha sido 
satisfactoriamente cumplido en el desarrollo arquitectónico del proyecto. 
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Areas Verdes 
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Vias y aceras 
30% 
Estacionamientos 
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6 Costos  
6.1 Introducción 
Los objetivos principales de este capítulo son: 
 Estimar los costos directos e indirectos del proyecto. 
 Determinar la incidencia que las fases de construcción tienen sobre el costo 
final. 
 Determinar la incidencia del terreno sobre el costo final. 
 Determinar un costo ponderado por metro cuadrado de construcción. 
 
6.2 Resumen de costos 
En esta sección se muestran los porcentajes de incidencia de los costos directos, 
indirectos y terreno, sobre el costo total del proyecto.  
 
RESUMEN DE COSTOS 
DESCRIPCIÓN VALOR % 
COSTOS DIRECTOS         722,323.81    73.41% 
COSTOS INDIRECTOS         141,636.88    14.39% 
TERRENO         120,000.00    12.20% 
TOTAL         983,960.69    100% 
 
Tabla 40 Resumen de Costos 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
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Gráfico 45 Resumen de costos 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
Los valores obtenidos están dentro de rangos aceptables, por lo que se puede 
anticipar que el cálculo de los costos ha sido una estimación acertada. 
 
6.3 Costo del terreno 
El inmueble base es un terreno con 35,00m de frente y un fondo relativo de 108,45m, 
que me da una superficie de 3.795,75m2. El valor de mercado del terreno es de 
120.000,00 USD, con un valor promedio por metro cuadrado de 31,61 USD. 
A continuación se realiza un análisis respecto al potencial del sector basado en el 
análisis del método residual. 
 
COSTOS 
DIRECTOS 
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COSTOS 
INDIRECTOS 
14% 
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RESUMEN DE COSTOS 
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ANALISIS METODO RESIDUAL 1 
Ubicación : Latacunga 
Área de terreno                                                  3,795.75  
COS PB 50% 
COS TOTAL 150% 
PISOS 3 
AREA VENDIBLE                                                 5,693.63  
K (Área Útil)                                                          0.41  
AREA ÚTIL VENDIBLE                                                 2,313.63  
PRECIO POR M2 CONSTRUCCIÓN  $                                                 530.00  
VALOR DEL PROYECTO  $                                     1,226,223.90  
ALFA (DEL TERRENO) 12% 
VALOR DEL TERRENO  $                                        147,146.87  
PRECIO POR M2 DE TERRENO  $                                                   38.77  
MARGEN DE CONSTRUCCIÓN 
COSTO AREAS COMUNALES  $                                           78,000.00  
COSTO DIRECTO POR M2  $                                                 280.00  
MULTIPLICADOR COSTO INDIRECTO 1.2 
COSTO TOTAL  $                                        855,379.68  
MARGEN OPERACIONAL  $                                        370,844.22  
MARGEN OPERACIONAL % 30.24% 
VALOR DEL TERRENO  $                                        147,146.87  
UTILIDAD ESPERADA (30%)  $                                        367,867.17  
UTILIDAD REAL  $                                        223,697.35  
UTILIDAD REAL % 18.24% 
 
Tabla 41 Análisis del Método Residual 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
En este análisis se toma en cuenta el área útil de construcción del proyecto, a través, 
del factor K de área útil, que en este caso es de 0.41. 
El análisis me arroja un valor aproximado al valor de mercado del terreno, por lo que 
se que los precios de terreno en ese sector ya no son precios bajos como en algún 
momento se dio en la ciudad de Latacunga. 
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6.4 Costos Directos 
“Es la suma de material, mano de obra y equipo, necesarios para la realización de un 
proceso productivo”6 
Los costos directos incluyen los costos de construcción de las viviendas, de las obras 
comunales y las de infraestructura de la urbanización.  
 
PRESUPUESTO DE COSTOS DIRECTOS 
  VALOR PORCENTAJE 
URBANIZACIÓN Y OBRAS EXTERIORES     108,984.71    15.09% 
SERVICIOS PROVISIONALES          6,538.00    0.91% 
EXCAVACION Y RELLENO          5,263.00    0.73% 
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO     221,443.10    30.66% 
ALBAÑILERIA       97,380.70    13.48% 
PINTURA       33,510.30    4.64% 
REVESTIMIENTO PISOS Y PAREDES       45,999.00    6.37% 
ALUMINIO Y VIDRIO       22,657.50    3.14% 
CARPINTERIA DE MADERA       97,156.50    13.45% 
CARPINTERIA METALICA          7,505.00    1.04% 
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS       48,317.00    6.69% 
INSTALACIONES ELECTRICAS       27,569.00    3.82% 
 
    722,323.81    100.00% 
 
Tabla 42 Costos Directos 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
                                            
6
 Costo y tiempo en edificación, Suárez Salazar Carlos Javier, 3ra Edición, México, Limusa 2005, P 25 
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Gráfico 46 Costos Directos 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
En el gráfico anterior podemos ver el porcentaje de incidencia en los costos directos 
de cada uno de los grupos de rubros descritos en la tabla anterior. 
El grupo de rubros de mayor incidencia es el de la estructura, con un 30.66% de los 
costos directos. 
Adicionalmente a esta subdivisión, se ha realizado una subdivisión por etapas 
constructivas, como se detalla a continuación: 
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ETAPAS CONSTRUCTIVAS 
  VALOR PORCENAJE 
URBANIZACION Y EXTERIORES       115,522.71  15.99% 
OBRA GRIS       324,086.80  44.87% 
ACABADOS       206,828.30  28.63% 
INSTALACIONES         75,886.00  10.51% 
 
      722,323.81  100.00% 
 
 Tabla 43 Subdivisión Costos Directos por Etapas Constructivas 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
 
Gráfico 47 Etapas Constructivas 
Elaborado por: Felipe Guerrero Mayo 2011 
A partir de este análisis podemos conocer datos muy interesantes como la incidencia 
de la obra gris 44.87%, acabados 28.63%, instalaciones 10.51% y obras de 
urbanización 15.99%, todas sobre el valor total de los costos directos del proyecto. 
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6.5 Costos Indirectos 
Los costos indirectos “son aquellos en que incurre la empresa durante su proceso 
productivo, pero que no forman parte del costo primo (materia prima, mano de obra 
directa y equipos)”7. 
A continuación detallo los costos indirectos en que la empresa va a incurrir para el 
desarrollo del proyecto: 
COSTOS INDIRECTOS 
DESCRIPCIÓN UNIDADES CANTIDAD VALOR TOTAL 
DIRECCIÓN TECNICA MES 12.00             5,000.00           60,000.00    
VEHICULOS  MES 12.00                 600.00             7,200.00    
GUARDIANIA MES 12.00                 400.00             4,800.00    
GARANTIAS % 5%           30,000.00             1,500.00    
VENTAS % 4%     1,267,172.00           50,686.88    
TASAS GLB 1.00             1,200.00             1,200.00    
ESTUDIO DE SUELOS GLB 1.00             1,200.00             1,200.00    
DISEÑO ARQUITECTÓNICO GLB 1.00             5,500.00             5,500.00    
DISEÑO ESTRUCTURAL GLB 1.00             2,350.00             2,350.00    
DISEÑO HIDROSANITARIO GLB 1.00             1,000.00             1,000.00    
DISEÑO TELEFÓNICO  Y ELÉCTRICO GLB 1.00             1,200.00             1,200.00    
GASTOS LEGALES GLB 1.00             5,000.00             5,000.00    
    
    141,636.88    
 
Tabla 44 Costos Indirectos 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
Como podemos ver, los costos indirectos incluyen: dirección y administración de 
obra, tasas y garantías municipales, costos legales, costos de estudios de 
planificación y costos de ventas. 
                                            
7
 Manual para la creación de empresas, Carlos Julio Galindo Ruiz, Segunda Edición, Bogotá, Ecoe 
Ediciones 2006, P106 
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El valor total de los costos indirectos es 141.636,88 USD, lo cual representa un 14% 
del total de los costos del proyecto. 
 
6.6 Costos por metro cuadrado 
6.6.1 Costo directo por metro cuadrado de construcción 
El costo directo total es de 722.323,81 USD y tenemos un área total de ventas de 
2313.63m2, eso nos da un valor de 312.20 USD de costo directo por metro cuadrado 
de construcción. 
6.6.2 Costo indirecto por metro cuadrado de construcción 
El costo indirecto total es de 141.636,88 USD y tenemos un área total de ventas de 
2313.63m2, eso nos da un valor de 61.22 USD de costo indirecto por metro cuadrado 
de construcción. 
6.6.3 Costo de terreno por metro cuadrado de lote 
El costo total del terreno es de 120.000,00 USD, tenemos 18 lotes Tipo A y 1 lote 
Tipo B, según esto tenemos los siguientes costos por cada tipo de lote de terreno: 
COSTO DE CADA LOTE DE CASA 
  DIM 1 DIM 2 ÁREA Costo 
Terreno Tipo A 9.10 12.50 113.75  $    6,288.15  
Terreno Tipo B 10.10 12.50 123.25  $    6,813.31  
     Total Vendible de terreno 2170.75 
   Costo del Terreno  $   120,000.00  
   Costo / m2 de terreno vendible  $             55.28  
   
 
Tabla 45 Costo por metro cuadrado de terreno 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
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Gráfico 48 Tipos de lotes 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
 
6.6.4 Costo de las viviendas 
Con los precios obtenidos en los párrafos anteriores podemos concluir el costo de 
cada una de las viviendas, incluyendo en cada una de ellas los costos directos de 
construcción de las casas, de construcción de obras exteriores y de urbanización, 
costos indirectos y costo de terreno. 
Debido a que una de las casas tiene un terreno un poco más grande que las demás, 
tendremos que definir dos tipos de casa: 
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TIPO 
DE 
CASA 
CASAS 
AREA 
DE 
CASA 
AREA DE 
TERRENO 
COSTO 
DIRECTO / M2 
COSTO IND 
/ M2 
COSTO DE 
TERR / M2 
COSTO DE 
CASA 
A 2 A 19 121.77 113.75                312.20            61.22               55.28       51,759.76  
B 1 121.77 123.25                312.20            61.22               55.28       52,284.93  
 
Tabla 46 Costo de las viviendas 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
  No  COSTO DE CASA COSTO TOTAL 
TOTAL CASAS TIPO A 18      51,759.76        931,675.76  
TOTAL CASAS TIPO B 1      52,284.93           52,284.93  
  
COSTO TOTAL  $   983,960.69  
  
COSTO PONDERADO / M2  $           425.29  
 
Tabla 47 Costo Ponderado por metro cuadrado de Área Útil 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
A partir de esto podemos ver que el costo ponderado por metro cuadrado de 
construcción es de 425.29 USD. 
 
6.7 Conclusiones 
 Los costos directos de este proyecto alcanzan el 74% del costo total. 
 Los costos indirectos aportan con el 14% del costo total del proyecto. 
 En este tipo de vivienda de nivel medio en Latacunga, la incidencia del terreno 
en el costo total del proyecto llega al 12%. 
 El porcentaje de incidencia de la obra gris, es decir, estructura y mampostería, 
es del 44.87% sobre los costos fijos del proyecto. 
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 En este nivel de vivienda donde los acabados no son de lujo, sino más bien de 
un nivel medio, el porcentaje de incidencia de los mismos llega a ser el 28% 
de los costos directos. 
 Entre los costos indirectos, los rubros de mayor incidencia son los de dirección 
técnica y de comisiones por ventas. 
 Este proyecto tiene un costo ponderado por metro cuadrado de construcción 
de 425.29 UDS. 
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7 Estrategia Comercial 
7.1 Introducción 
En este capítulo se va a determinar: 
 Nombre del proyecto. 
 Logotipo del proyecto. 
 Slogan del proyecto. 
 Las políticas de precios de las viviendas. 
 Quien se encargará de la comercialización, cuando se iniciará la misma y 
cuáles serán las metas de ventas establecidas. 
 Cuáles serán los medios publicitarios donde se dará a conocer el proyecto. 
7.2 Nombre del Proyecto 
La percepción que se pretende dar del proyecto es el de casas que brinden un 
entorno verde, con amplios jardines y de aire sin contaminación, así que se decidió 
tomar el nombre de uno de los parques más grandes de área verde dentro del sector 
urbano en Latinoamérica, que es el de Bosques de Palermo, y para que sea más 
recordable tomamos únicamente el nombre de Palermo. 
7.3 Logotipo del Proyecto 
Primeramente se tomó contacto con el diseñador gráfico y se le transmitió las 
principales características que se quieren resaltar del proyecto. Estas son 
principalmente las áreas verdes exteriores, el estilo familiar, exclusivo y acogedor de 
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las viviendas. A parte se tomó también como referencia la tonalidad de colores con 
los que se pintarán las casas y en base a todo esto se obtuvo el siguiente logo: 
 
Ilustración 1 Logotipo 
Elaborado por: Paralelo Tres 
7.4 Slogan del Proyecto 
Principalmente se ha intentado desarrollar un slogan que pueda llegar a los clientes, 
por lo que se ha decidido topar el tema al que apunta el proyecto, que es la familia. 
De este modo, resumiendo las características que el proyecto ofrece y comparándolo 
con la competencia podemos decir que es un conjunto exclusivo. Así que el slogan 
quedó de la siguiente manera: 
EXCLUSIVIDAD PARA TU FAMILIA 
7.5 Estrategia de promoción 
Es muy importante en un proyecto inmobiliario desarrollar una correcta estrategia de 
promoción, la cual permitirá dar a conocer el proyecto al público en general. 
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Es por esto que se debe escoger los medios correctos que puedan mostrar el 
proyecto y que sean de fácil acceso para el grupo objetivo al que queremos llegar: 
 Valla publicitaria en el proyecto. 
 Espacios publicitarios en el diario local (La Gaceta) 
 Dípticos informativos para ser entregados al público. 
Los canales de publicidad se ven reducidos en esta zona debido a que no existen 
ferias de vivienda, revistas de publicidad inmobiliaria y el uso del internet todavía no 
se ha expandido altamente hacia la mayoría de los hogares. 
7.6 Diseño de artes para publicidad 
En los artes de publicidad tanto de la valla, las publicaciones en la prensa y dípticos 
informativos se pretenderá dar una imagen de familia, de un entorno alejado del ruido 
y libre de contaminación, de espacios verdes y de espacios de vivienda más 
cómodos que los que la competencia ofrece. Es por este lado que se pretenderá 
sacar una ventaja sobre los proyectos de la competencia, que a pesar de que uno 
esté cerca al Proyecto Palermo, no ofrece las características de diseño, de entorno 
interno ni de áreas de vivienda que nuestro proyecto ofrece. 
La valla publicitaria es importante ya que será el medio que llamará la atención a los 
posibles clientes que pasen por el sector donde se encuentra el proyecto. 
Deberá tener solo la información necesaria: 
 Número de viviendas. 
 Área de las viviendas. 
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 Logotipo del proyecto. 
 Contactos 
 Imagen del producto final. 
Con estas premisas se ha desarrollado un esquema referencial de la valla que se 
ubicaría en el proyecto: 
 
Ilustración 2 Valla Publicitaria 
Elaborado por: Paralelo Tres 
El esquema del díptico tendrá un concepto igual al de la valla, sin embargo, tendrá 
más información: 
 Características de la vivienda. 
 Plantas de distribución internas de la vivienda. 
 Croquis de ubicación del proyecto. 
 Más información para contactarse con los promotores y vendedores. 
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7.7 Posicionamiento 
La empresa ha tenido una experiencia exitosa de varios proyectos anteriores en esta 
ciudad, por lo que ya se ha ganado un nombre entre los competidores del mercado y 
obviamente entre los clientes del mercado inmobiliario. 
La experiencia de compra de nuestros clientes ha sido exitosa, sin inconvenientes 
que puedan dañar nuestra imagen y de esta manera se pretende seguir manejando 
el trato al cliente. 
Con este proyecto se buscará posicionarse como una empresa que ofrezca mejores 
productos que la competencia, basándonos como ya se mencionó antes, en la 
comodidad que puede brindar la vivienda y sus espacios exteriores en el diario vivir. 
 
7.8 Ventas del proyecto 
Se ha decidido que las ventas serán realizadas por la Mutualista Pichincha, las 
razones para haber tomado esta decisión son las siguientes: 
 Experiencia exitosa en proyectos anteriores. 
 Son la empresa número uno en ventas de vivienda en la ciudad de Latacunga. 
 Son la entidad número uno en cantidad de créditos hipotecarios otorgados en 
la ciudad de Latacunga, por lo que quienes van a solicitar el crédito, 
inmediatamente son informados de los proyectos que la Mutualista está 
vendiendo. 
Para esto se firmará un contrato de corretaje por el 4% de las ventas. 
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7.9 Determinación del precio 
El precio de venta estará determinado por los siguientes factores: 
 Costo de producción de las viviendas. 
 Precios de venta de la competencia. 
 Poder adquisitivo del grupo objetivo de clientes. 
En cuanto al costo de producción de las viviendas tenemos los siguientes datos: 
  COSTO RENDIMIENTO PRECIO 
ÁREA DE LA VIVIENDA            372.70  25%            465.88  
TERRENO              55.28  25%              69.10  
 
Tabla 48 Precio/m
2
 en base a un rendimiento 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
Para obtener estos valores se ha tomado en cuenta un rendimiento del 25% sobre el 
costo de producción, este rendimiento que se ha estipulado no es un valor arbitrario, 
sino en base a la experiencia en el desarrollo de proyectos anteriores. 
En base a estos precios obtenidos en la tabla anterior, podemos determinar los 
siguientes precios de las viviendas: 
CASA TIPO RUBRO ÁREA PRECIO/M2 PRECIO 
PRECIO DE LA 
VIVIENDA 
PRECIO 
ADOPTADO 
A 
Casa  121.77            465.88       56,729.86  
         64,590.04  64,600.00 
Terreno  113.75              69.10         7,860.19  
B 
Casa  121.77            465.88       56,729.86  
         65,246.50  65,300.00 
Terreno  123.25              69.10         8,516.64  
 
Tabla 49 Precios de las viviendas 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
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En base a estos datos debemos pasar al siguiente filtro que son los precios/m2 de 
mercado, y para esto determinaremos un precio/m2 ponderado: 
CASA 
TIPO 
No DE 
CASAS 
PRECIO VALOR TOTAL 
PRECIO 
PONDERADO 
POR CASA 
PRECIO 
PONDERADO 
POR M2 
A 18    64,600.00     1,162,800.00  
         64,636.84                 530.81  
B 1    65,300.00           65,300.00  
   
   1,228,100.00  
  
 
Tabla 50 Precio ponderado por m2 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
De esta tabla tenemos como resultado un precio ponderado por m2 de 530.81 USD, 
debemos regresar a ver los precios por m2 de la competencia y según esto ver si 
estamos dentro del rango de precios en que el mercado se está moviendo. 
PROYECTO PRECIO/M2 
Palermo 530.81 
Bolonia 551.72 
Monserrat 527.27 
Los Ceibos 560.00 
Praderas del Sol 575.00 
Conj. Amazonas 555.56 
 
Tabla 51 Comparables de precios por m2 de la Competencia 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
Haciendo este chequeo llegamos a la conclusión de que nuestro precio por m2 está 
dentro de los rangos de mercado, incluso podríamos decir que existe la posibilidad 
de que subamos el precio, ya que nos encontramos en el límite inferior del rango del 
mercado.  
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Para tomar una decisión de si subimos o no el precio por m2 debemos realizar el 
último chequeo, que es si el producto que ofrecemos es alcanzable para el grupo 
objetivo que hemos determinado como cliente. 
A continuación, tomando en cuenta la vivienda tipo A, se determinará el valor de las 
cuotas a pagar y los ingresos necesarios para poder acceder a una de estas 
viviendas: 
INGRESOS REQUERIDOS EN BASE A LA CUOTA DEL PRESTAMO 
Valor de la vivienda               64,600.00                  64,600.00  
Cuota Inicial 30% $ 19,380.00  $ 19,380.00  
Valor del préstamo 70% $ 45,220.00  $ 45,220.00  
Interés 10.33% 10.33% 
Plazo (años)                       15.00                          10.00  
Pago $ 495.11  $ 605.88  
Ingreso Familiar $ 1,485.32  $ 1,817.64  
Ingr. Familiar Redondeado  $             1,500.00   $               1,850.00  
 
Tabla 52 Ingresos requeridos en base a cuota del crédito hipotecario 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
Para analizar esto debemos señalar que los ingresos por persona en un nivel socio 
económico medio a medio alto en la ciudad de Latacunga están entre 800,00  a 
1.000,00 USD. Tomando en cuenta que nuestro perfil de cliente apunta a familias 
relativamente grandes (hasta 5 miembros), podemos decir que la familia percibirá 
como mínimo los ingresos del padre y de la madre, es decir, que los ingresos 
promedios podrán bordear entre los 1.600,00 a 2.000,00 USD.  
Viendo el resultado que me muestra ingresos necesarios entre 1.500,00 a 1.850,00 
USD (dependiendo del tiempo al que saquen el préstamo hipotecario) concluimos 
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que el precio determinado es un precio asequible para el grupo objetivo de clientes y 
esos son los precios que se mantendrán para la venta de las viviendas. 
7.10 Precio Ponderado 
En el transcurso del proyecto se piensa hacer incrementos del 3% en el precio al 
cabo de las ventas del 30% y 65% del proyecto. A continuación se desarrolla la 
ponderación de estos precios de acuerdo al porcentaje de ventas realizado con cada 
precio: 
PRECIO/M2 PONDERADO CON INCREMENTOS DE PRECIO 
  30% 65% 100% 
PRECIO             530.81               546.74                   563.14    
ÁREA VENDIDA             694.09               809.77                   809.77    
VENTAS     368,430.00        442,730.05            456,011.95    
 TOTAL EN VENTAS (USD)      1,267,172.00    
PRECIO/M2 PONDERADO (USD)               547.70    
 
Tabla 53 Precio/m2 ponderado de los incrementos de precio 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
7.11 Forma de pago 
La forma de pago que se utilizará será la siguiente: 
 10% para la reserva. 
 20% hasta terminar la construcción. 
 70% en el momento de la entrega de la vivienda. 
7.12 Velocidad de ventas 
A partir de las velocidades de ventas de los proyectos de la competencia, se 
determinará la velocidad en porcentaje de ventas de cada uno y a partir de estos 
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valores se obtendrá una media de la velocidad de ventas que será la que se tome 
como velocidad de ventas para el proyecto en estudio: 
Proyecto 
Total 
viviendas 
Vendidas Disponibles 
Inicio de 
ventas 
Fecha de 
muestra 
No de 
meses 
Absorción 
(u/mes) 
Absorción 
% 
Bolonia 105 51 54 abr-09 abr-11 24.00 2.13 2.02% 
Monserrat 28 14 14 mar-10 abr-11 13.00 1.08 3.85% 
Los Ceibos 20 20 0 oct-10 abr-11 6.00 3.33 16.67% 
Praderas del Sol 16 15 1 nov-10 abr-11 5.00 3.00 18.75% 
La Hacienda 54 10 44 nov-10 abr-11 5.00 2.00 3.70% 
Conj Amazonas 28 12 16 jun-08 abr-11 34.00 0.35 1.26% 
    
 Promedio de absorción en %  9.00% 
    
 Número de casas del proyecto             19.00    
    
Unidades mensuales a vender              1.71    
 
Tabla 54 Velocidad de ventas en porcentaje 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
Para obtener esta velocidad media de ventas se ha excluido al Conjunto Amazonas, 
ya que es un proyecto que se encuentra detenido hace mucho tiempo y las ventas 
del mismo no representan un valor real de velocidad. 
Con este valor de 9% de ventas mensuales determinamos que la estimación de 
unidades vendidas mensualmente será de 1.7 unidades en nuestro proyecto, es 
decir, que el proyecto se terminará de vender en 11 meses  
7.13 Conclusiones 
 Habiendo analizado los tres factores mencionados anteriormente, se concluye 
que los precios con los que se iniciará las ventas en el proyecto son: 
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CONCLUSIÓN DE PRECIOS 
DESCRIPCIÓN PRECIO 
CASA TIPO A             64,600.00    
CASA TIPO B             65,300.00    
PRECIO PONDERADO/M2                   530.81    
 
Tabla 55 Precios iniciales de venta 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
 Dado el incremento de precios del 3% al cabo del 30% y del 65% de las 
ventas, el precio promedio ponderado del proyecto se incrementará en el 
tiempo. Realizando los cálculos pertinentes, este precio promedio ponderado 
por metro cuadrado es de 547.70 USD. 
 Las ventas se las realizará de manera externa a través de la Mutualista 
Pichincha y estas tendrán un costo del 4% del total de las ventas. 
 Se ha estimado una velocidad de ventas para el proyecto de 1.7 viviendas por 
mes, que viene del promedio de velocidad de ventas en % de cada uno de los 
proyectos. 
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8 Análisis Financiero 
8.1 Introducción 
En este capítulo se determinará la vialidad financiera del proyecto, partiendo de los 
flujos de caja producidos a lo largo del proyecto. 
Se establece la manera en que los costos directos e indirectos se van a producir a lo 
largo de la duración del proyecto. 
Se realizará un flujo de ingresos por ventas en base a la velocidad de ventas 
determinada en el capítulo anterior. 
En base a los flujos mencionados se determinará el atractivo del proyecto en base a 
dos indicadores financieros que son el VAN y la TIR. 
Realizando un análisis de sensibilidades se podrá anticipar que tan estable puede 
ser el proyecto ante cambios en variables como los costos los precios o la velocidad 
de ventas. 
El mismo análisis de vialidad financiera y de sensibilidades se procederá a realizar 
con un apalancamiento parcial del proyecto. 
 
8.2 Cronograma y flujo de los costos directos 
Los costos directos son básicamente los costos de la construcción, los cuales habrá 
que irlos ubicando en el tiempo según tengan que ser desembolsados, para esto se 
utilizará el cronograma valorado del proyecto. 
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 A continuación se detalla un resumen del cronograma valorado, donde se podrán 
ver los montos a desembolsar en cada período, los montos acumulados y estos 
mismos montos representados en porcentaje sobre el valor total del costo directo. 
RESUMEN DEL CRONOGRAMA VALORADO 
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
INVERSIÓN POR 
PERÍODO 
            
62,428    
               
66,193    
               
60,934    
               
77,911    
               
76,982    
               
50,884    
               
79,389    
               
61,281    
               
65,297    
               
64,224    
               
45,311    
               
11,490    
INVERSIÓN 
ACUMULADA 
            
62,428    
            
128,621    
            
189,555    
            
267,466    
            
344,448    
            
395,332    
            
474,721    
            
536,002    
            
601,299    
            
665,523    
            
710,834    
            
722,324    
INVERSIÓN POR 
PERÍODO EN % 9% 9% 8% 11% 11% 7% 11% 8% 9% 9% 6% 2% 
INVERSIÓN 
ACUM. EN % 9% 18% 26% 37% 48% 55% 66% 74% 83% 92% 98% 100% 
 
Tabla 56 Resumen del Cronograma Valorado 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
Como podemos ver, la construcción empieza en el mes uno del proyecto y termina 
en el mes doce, es decir, la construcción del proyecto tomará un año. 
Es un cronograma bastante equilibrado, con una inversión promedio de 
60.000,00USD por período. 
8.3 Inversión del terreno 
El costo del terreno se lo incluirá en el período 0 (cero), es decir, es tomada como 
una inversión inicial dentro del flujo del proyecto. 
8.4 Flujo de inversión de costos indirectos 
Para ingresar los costos indirectos en el flujo, primeramente se procedió a agrupar 
los mismos como se muestra a continuación: 
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 AGRUPACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR TOTAL AGRUPACIÓN 
TOTAL 
POR 
GRUPO 
DIRECCIÓN TECNICA MES 12.00 5,000.00    60,000.00    
Administración 
y construcción 
72,000.00  VEHICULOS  MES 12.00 600.00    7,200.00    
GUARDIANIA MES 12.00 400.00    4,800.00    
GARANTIAS % 5% 30,000.00    1,500.00    Pagos de tasas 
y garantías 
2,700.00  
TASAS GLB 1.00 1,200.00 1,200.00 
VENTAS % 4% 1,267,172.00    50,686.88    Ventas 50,686.88  
ESTUDIO DE SUELOS GLB 1.00 1,200.00    1,200.00    
Estudios 11,250.00  
DISEÑO ARQUITECTÓNICO GLB 1.00 5,500.00    5,500.00    
DISEÑO ESTRUCTURAL GLB 1.00 2,350.00    2,350.00    
DISEÑO HIDROSANITARIO GLB 1.00 1,000.00    1,000.00    
DISEÑO TELEF  Y ELÉCTRICO GLB 1.00 1,200.00    1,200.00    
GASTOS LEGALES GLB 1.00 5,000.00    5,000.00    Gastos Legales 5,000.00  
    
141,636.88    
 
141,636.88  
 
Tabla 57 Agrupación de costos indirectos 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
En el flujo de inversión de costos indirectos tomaremos en cuenta algunos pagos en 
el período 0 (cero), es decir, pagos que se habrán realizado como una inversión 
inicial anterior al inicio del proyecto.  
A continuación se detalla cuales serán estos costos: 
 Estudios. 
 Tasas y Garantías. 
 Gastos Legales. 
La administración y construcción será dividida en valores iguales a lo largo de la 
duración de la construcción del proyecto. 
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Los costos de las ventas serán en su totalidad, divididas durante los 11 meses que 
durará el proceso de ventas. En el modelo realizado, las ventas serán iguales 
durante cada período. 
FLUJO DE COSTOS INDIRECTOS 
DESCRIPCION TOTAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ESTUDIOS 
      
11,250  
   
11,250  
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
             
-    
TASAS Y 
GARANTÍAS 
         
2,700  
      
2,700  
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
             
-    
GASTOS LEGALES 
         
5,000  
      
5,000  
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
                
-    
             
-    
ADMIN Y 
CONSTRUCCIÓN 
      
72,000  
                
-    
      
6,000  
      
6,000  
      
6,000  
      
6,000  
      
6,000  
      
6,000  
      
6,000  
      
6,000  
      
6,000  
      
6,000  
      
6,000  
   
6,000  
COMISIÓN POR 
VENTAS 4% 
      
50,687  
                
-    
      
4,608  
      
4,608  
      
4,608  
      
4,608  
      
4,608  
      
4,608  
      
4,608  
      
4,608  
      
4,608  
      
4,608  
      
4,608  
             
-    
TOTAL 
   
141,637  
   
18,950  
   
10,608  
   
10,608  
   
10,608  
   
10,608  
   
10,608  
   
10,608  
   
10,608  
   
10,608  
   
10,608  
   
10,608  
   
10,608  
   
6,000  
 
Tabla 58 Flujo de costos indirectos 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
8.5 Flujo de ingresos por ventas 
De acuerdo a la velocidad de ventas determinada en el capítulo anterior de estrategia 
comercial, se estima que el proyecto se terminará de vender en 11 meses.  
Adicionalmente a esto hay que mencionar que para el pago de cada vivienda, el 
cliente deberá pagar una entrada del 30%, que será dividida en un 10% para la 
reserva en el momento de la compra y un 20% lo pagará en el tiempo que le quede 
hasta la terminación de la construcción. El 70% restante será pagado a través de un 
crédito hipotecario que será entregado al término de los trámites de escrituración, lo 
cual estimo será un período de dos meses. 
Con estas premisas, a continuación se detalla el resultado del cronograma de ventas: 
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MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 TOTAL 
1 
         
11,520  
           
2,094  
           
2,094  
           
2,094  
           
2,094  
           
2,094  
           
2,094  
           
2,094  
           
2,094  
           
2,094  
           
2,094  
           
2,094  
               
-    
        
80,638  
              
115,197  
2   
         
11,520  
           
2,304  
           
2,304  
           
2,304  
           
2,304  
           
2,304  
           
2,304  
           
2,304  
           
2,304  
           
2,304  
           
2,304  
               
-    
        
80,638  
              
115,197  
3     
         
11,520  
           
2,560  
           
2,560  
           
2,560  
           
2,560  
           
2,560  
           
2,560  
           
2,560  
           
2,560  
           
2,560  
               
-    
        
80,638  
              
115,197  
4       
         
11,520  
           
2,880  
           
2,880  
           
2,880  
           
2,880  
           
2,880  
           
2,880  
           
2,880  
           
2,880  
               
-    
        
80,638  
              
115,197  
5         
         
11,520  
           
3,291  
           
3,291  
           
3,291  
           
3,291  
           
3,291  
           
3,291  
           
3,291  
               
-    
        
80,638  
              
115,197  
6           
         
11,520  
           
3,840  
           
3,840  
           
3,840  
           
3,840  
           
3,840  
           
3,840  
               
-    
        
80,638  
              
115,197  
7             
         
11,520  
           
4,608  
           
4,608  
           
4,608  
           
4,608  
           
4,608  
               
-    
        
80,638  
              
115,197  
8               
         
11,520  
           
5,760  
           
5,760  
           
5,760  
           
5,760  
               
-    
        
80,638  
              
115,197  
9                 
         
11,520  
           
7,680  
           
7,680  
           
7,680  
               
-    
        
80,638  
              
115,197  
10                   
         
11,520  
         
11,520  
         
11,520  
               
-    
        
80,638  
              
115,197  
11                     
         
11,520  
         
23,039  
               
-    
        
80,638  
              
115,197  
TOTAL 
         
11,520  
         
13,614  
         
15,918  
         
18,478  
         
21,358  
         
24,649  
         
28,489  
         
33,097  
         
38,857  
         
46,537  
         
58,057  
         
69,576  
               
-    
      
887,020  
          
1,267,172  
 
Tabla 59 Flujo de ventas 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
8.6 Análisis del flujo de caja 
Después de realzar el flujo de caja (que se encuentra en los anexos) con todas las 
premisas detalladas en los acápites anteriores, se han obtenido resultados en base a 
gastos totales, ingresos totales y saldos finales en el flujo. A continuación se hará un 
detalle de cada uno de ellos. 
 
8.6.1 Gastos y Gastos Acumulados 
A continuación se muestra un gráfico en el que constan todos los gastos realizados 
en cada período y también como ese gasto va incrementando en el tiempo. 
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Gráfico 49 Gastos - Gastos Acumulados 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
Los valores del gasto parcial en cada período son las barras en color azul, entre los 
cuales tenemos un gasto inicial de 138.950,00USD que es el mayor de todos ya que 
está incluido el terreno.  
Los demás valores están conformados por los montos que arroja el cronograma 
valorado, los costos por administración de obra y ventas del proyecto. 
La línea en color rojo representa como se va acumulando el gasto en el tiempo, 
hasta llegar a un valor máximo de 983.960,69USD que es el valor total de los gastos. 
8.6.2 Ingresos e Ingreso Acumulado 
A continuación se muestra un gráfico en el que constan todos los ingresos obtenidos 
en cada período y también como ese ingreso va incrementando en el tiempo. 
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Gráfico 50 Ingreso - Ingreso Acumulado 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
Los valores del ingreso parcial en cada período son las barras en color azul, los 
cuales van incrementando a medida que las ventas aumentan en el tiempo. Hasta el 
mes 12 los ingresos no son altos debido a que representan el 10% de la cuota inicial 
más las cuotas para llegar al 30% del total de la entrada. 
En el último período tenemos el mayor ingreso (887.020,40USD) debido a que en 
ese punto es donde se hará el desembolso de los créditos hipotecarios. 
La línea en color rojo representa como se va acumulando el ingreso en el tiempo, 
hasta llegar a un valor máximo de 1’267.172,00USD que es el valor total de las 
ventas. 
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8.6.3 Saldos de Caja y Saldos de Caja Acumulados 
A continuación se muestra un gráfico en el que constan los saldos de caja de cada 
período y también como ese saldo va variando en el tiempo. 
 
Gráfico 51 Saldo - Saldo Acumulado 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
Los saldos parciales son las barras en color azul, los cuales hasta el mes 10 son de 
valor negativo debido a que los gastos son mayores que los ingresos.  
En los meses 11, 12 y 14 tenemos saldos positivos, teniendo el mayor saldo en el 
mes 14 que es donde el proyecto termina, y como se dijo antes, los créditos 
hipotecarios (que representan el 70% de las ventas) serán desembolsados. 
La línea en color rojo representa como va variando el saldo en el tiempo. Podemos 
ver la señal en el mes 10, que nos indica que ese es el punto donde se va a producir 
la mayor inversión, en este caso tenemos un valor de 658.033,48USD. 
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El valor final de los saldos acumulados es de 283.211,31USD, el cual representa la 
utilidad que tiene el proyecto. 
Retomando los tres gráficos anteriores de valores acumulados podemos ver los 
resultados del proyecto: 
 
Gráfico 52 Ingresos, Gastos, Saldos Acumulados 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
El gasto acumulado es igual al costo total, el ingreso acumulado es igual a las ventas 
y el saldo acumulado es la utilidad del proyecto. 
CUADRO DE RESULTADOS 
VENTAS         1,267,172.00  
COSTOS             983,960.69  
UTILIDAD             283,211.31  
MARGEN 22.35% 
RENTABILIDAD 28.78% 
 
Tabla 60 Resultados 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
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8.7 VAN y TIR del proyecto 
8.7.1 VAN Valor Actual Neto 
“El Valor Actual Neto VAN consiste en encontrar la diferencia entre el valor 
actualizado de los flujos de beneficio y el valor, también actualizado, de las 
inversiones y otros egresos de efectivo. La tasa que se utiliza para descontar los 
flujos es el rendimiento mínimo aceptable de la empresa, por debajo de la cual los 
proyectos no deben ser aceptados8 ”. 
De acuerdo a la definición del VAN, necesitamos una tasa de descuento que 
represente el mínimo rendimiento aceptable de la empresa para un proyecto de este 
tipo.  
Existen métodos como el CAPM o MVAC para determinar esta tasa, estos métodos 
incluyen factores que engloban el riesgo de la inversión dependiendo del país, la 
industria, el entorno macroeconómico en el que se desarrolla en proyecto, No 
obstante, para el desarrollo de estos métodos no tenemos variables exclusivas para 
nuestro país y lo que generalmente se utiliza son los valores para el mercado de los 
Estados Unidos, es decir, que los valores obtenidos no se ajustan completamente a 
la industria de la construcción en el Ecuador. 
Por esto se ha determinado en base a la experiencia de la empresa una tasa de 
rendimiento mínimo en el desarrollo de este tipo de proyectos.  
                                            
8
 Ingeniería Económica, Jiménez Francisco, Espinoza Carlos, Fonseca Leonel, 1ra edición, Cártago, 
Editorial Tecnológica de Costa Rica 2007, P 81 
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TASA DE DESCUENTO ANUAL 20% 
TASA DE DESCUENTO MENSUAL 1.53% 
 
Tabla 61 Tasa de Descuento 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
Con este valor procedemos a determinar el VAN del proyecto: 
VAN = 141,091.64 USD 
De este resultado concluimos que el proyecto es altamente rentable ya que tenemos 
un valor presente de 141.091,64 USD descontando los flujos futuros a una tasa de 
20% anual. 
8.7.2 TIR Tasa Interna de Rendimiento 
“Las TIR de un proyecto de inversión es la tasa de descuento que hace que el valor 
actual de los flujos de beneficios sea igual al valor actual de los flujos de inversión. 
En otras palabras, la TIR es la tasa que descuenta los flujos asociados con un 
proyecto hasta un valor exactamente de cero”9 
En pocas palabras podemos decir que la TIR es la tasa de descuento a la cual mi 
VAN tiene un valor de cero. 
Después de hacer el cálculo pertinente se ha obtenido: 
TIR = 3.58% 
Es decir que la TIR anual es de 52.5% 
                                            
9
 Ingeniería Económica, Jiménez Francisco, Espinoza Carlos, Fonseca Leonel, 1ra edición, Cártago, 
Editorial Tecnológica de Costa Rica 2007, P 82 
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De este resultado volvemos a concluir que el proyecto es altamente rentable, ya que 
la TIR de mi proyecto es 2.34 veces mayor que mi tasa de descuento. 
8.8 Análisis de Sensibilidad 
Es importante incluir en el análisis financiero un análisis de sensibilidad del proyecto, 
es decir, analizar que sucede con mis indicadores financieros en caso de que 
variables importantes en el desarrollo del proyecto se vean afectadas. 
Ante esto, desarrollaré un análisis en base a las siguientes variables: 
 Variación en el costo de la construcción. 
 Variación en los precios de venta. 
 Variación en tiempo de ventas 
8.8.1 Variación en el costo de la construcción: 
En este punto se determinará como van a variar los valores del VAN y la TIR en 
función a incrementos y disminuciones porcentuales en el costo de la construcción. 
% DE VARIACIÓN 
EN COSTO -10% -8% -6% -4% -2% 0 2% 4% 6% 8% 10% 
VAN 
           
207,163  
          
193,949  
          
180,735  
          
167,520  
          
154,306  
          
141,092  
          
127,877  
          
114,663  
          
101,449  
             
88,234  
           
75,020  
TIR 4.63% 4.42% 4.20% 3.99% 3.78% 3.58% 3.38% 3.17% 2.98% 2.78% 2.59% 
 
Tabla 62 Sensibilidad por Variación al Costo de Construcción 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
Utilizando estos valores para hacer un gráfico de dispersión podemos determinar  la 
función algebraica que muestra la variación del VAN y la TIR respecto a la variación 
porcentual de los costos. 
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Gráfico 53 Sensibilidad por Variación al Costo de Construcción 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
De este gráfico y las funciones del VAN y la TIR podemos determinar el punto límite 
de incremento en el costo para que el proyecto siga siendo rentable: 
 Los costos deberán incrementarse en un 21.4% para que el VAN sea 0 y para 
que la TIR sea igual a la tasa de descuento. Es decir, que en incrementos de 
costo superiores a este, el proyecto ya no será rentable. 
 Por cada incremento del 1% en los precios de construcción, el VAN disminuye 
6.607USD. 
 La pendiente negativa de la ecuación del VAN muestra que al incrementar el 
costo de la construcción, el VAN disminuye. 
y = -660,717x + 141,092 
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8.8.2 Variación en el precio de venta 
En este punto se determinará como van a variar los valores del VAN y la TIR en 
función a incrementos y disminuciones porcentuales en los precios de venta. 
% DE VARIACIÓN  
PRECIO DE VENTA 
-10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 
VAN 40,484  60,605  80,727  100,849  120,970  141,092  161,213  181,335  201,456  221,578  241,699  
TIR 2.15% 2.45% 2.74% 3.02% 3.30% 3.58% 3.85% 4.11% 4.37% 4.63% 4.88% 
 
Tabla 63 Sensibilidad por Variación al Precio de Venta 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
Utilizando estos valores para hacer un gráfico de dispersión podemos determinar  la 
función algebraica que muestra la variación del VAN y la TIR respecto a la variación 
porcentual de los precios. 
 
Gráfico 54 Sensibilidad por Variación al Precio de Venta 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
y = 1,006,078x + 141,092 
y = -0.0628x2 + 0.1366x + 0.0358 
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De este gráfico y las funciones del VAN y la TIR podemos determinar el punto límite 
de disminución en el precio para que el proyecto siga siendo rentable: 
 Los precios deberán disminuir en un 14.0% para que el VAN sea 0 y para que 
la TIR sea igual a la tasa de descuento.  
 Por cada disminución de 1% en los precios de construcción, el VAN disminuye 
10.060USD. 
 La pendiente positiva de la ecuación del VAN muestra que al disminuir el 
precio de venta, el VAN disminuye. 
8.8.3 Variación en el Tiempo de Ventas 
En este punto se determinará como van a variar los valores del VAN y la TIR en 
función al incremento y disminución en los meses que demore la venta de los 
proyectos. 
DURACIÓN 
DE VENTAS 
(MESES) 
6 7 8 9 10 11 13 15 17 19 
VAN 
             
151,456  
             
149,347  
             
147,256  
             
145,183  
             
143,129  
             
141,092  
             
135,875  
             
127,800  
             
117,988  
             
107,085  
TIR 3.98% 3.89% 3.80% 3.72% 3.65% 3.58% 3.41% 3.20% 2.97% 2.75% 
 
Tabla 64 Sensibilidad por Variación en Tiempo de Ventas 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
Utilizando estos valores para hacer un gráfico de dispersión podemos determinar  la 
función algebraica que muestra la variación del VAN y la TIR respecto a la variación 
de los meses que dure la venta. 
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Gráfico 55 Sensibilidad por variación en tiempo de ventas 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
De este gráfico y las funciones del VAN y la TIR podemos determinar 
algebraicamente el punto límite de máxima duración de ventas para que el proyecto 
sea rentable, es decir, tomando en cuenta la ecuación del VAN, tendríamos que al 
proyecto se lo puede vender hasta en 32 meses, pero este dato es sacado del 
modelo matemático, sin embargo, en la realidad sabemos que un proyecto de este 
tipo no es un proyecto atractivo si decimos que las ventas van a durar 32 meses. 
Bajo estas circunstancias el modelo sería viable hasta una duración de 19 meses de 
venta, lo que significaría una venta de una unidad mensual, ante lo cual tendríamos 
un VAN de 107.085USD y una TIR mensual de 2.75%, es decir, que hasta ese 
momento el proyecto es rentable. 
y = -179.85x2 + 1186.9x + 149860 
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Vale la pena mencionar que las ventas realizadas después del mes 12 deberán 
pagar el 10% de entrada al momento de la compra, el 20% al siguiente mes y el 70% 
al siguiente mes. 
8.9 Proyecto Apalancado 
Es importante mencionar que al desarrollar un proyecto apalancado, se generará un 
proyecto más atractivo, debido a que: 
 Se podrá generar rentabilidad de un dinero que no es propiedad del promotor. 
 En caso de que el promotor tenga la totalidad del dinero para desarrollar el 
proyecto, el apalancamiento permitirá que el promotor destine una parte de su 
capital a desarrollar otros proyectos. 
A continuación se realizará el mismo análisis desarrollado en el proyecto puro, mas 
esta vez se tomará en cuenta un préstamo de 330.000USD, que es el monto que le 
falta al promotor para la culminación del proyecto. 
El préstamo se lo realizará con la Mutualista Pichincha que es la entidad con la que 
el promotor se ha manejado en sus proyectos y con la que ha logrado tener una 
buena relación y por ende la posibilidad de negociación de los términos del 
préstamo.  
El interés del préstamo será del 10.6% anual. Y El costo de apertura del crédito será 
de 3.000,00USD. 
El pago del préstamo y sus intereses se lo realizará al término del proyecto. 
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8.9.1 Gastos y Gastos Acumulados 
A continuación se muestra un gráfico en el que constan todos los gastos realizados 
en cada período y también como ese gasto va incrementando en el tiempo. 
 
Gráfico 56 Gastos - Gastos Acumulados Proyecto Apalancado 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
Los valores del gasto parcial en cada período son las barras en color azul, la 
variación principal con el proyecto puro es que el mayor gasto parcial es el realizado 
al final, de 355.705,00USD,  que consta del pago del crédito y sus intereses.   
Los demás valores están conformados por los montos que arroja el cronograma 
valorado, los costos por administración de obra y ventas del proyecto. 
La línea en color rojo representa como se va acumulando el gasto en el tiempo, 
hasta llegar a un valor máximo de 1’342.665,69 USD que es el valor total de los 
gastos. 
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8.9.2 Ingresos e Ingreso Acumulado 
A continuación se muestra un gráfico en el que constan todos los ingresos obtenidos 
en cada período y también como ese ingreso va incrementando en el tiempo. 
 
Gráfico 57 Ingreso - Ingreso Acumulado Proyecto Apalancado 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
Los valores del ingreso parcial en cada período son las barras en color azul.  
Llama la atención los picos generados en los meses 4 y 7, estos son los 
desembolsos recibidos por el préstamo. 
En el último período tenemos el mayor ingreso (887.020,40USD) debido a que en 
ese punto es donde se hará el desembolso de los créditos hipotecarios. 
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La línea en color rojo representa como se va acumulando el ingreso en el tiempo, 
hasta llegar a un valor máximo de 1’597.172,00 USD que es el valor total de las 
ventas más el préstamo. 
8.9.3 Saldos de Caja y Saldos de Caja Acumulados 
A continuación se muestra un gráfico en el que constan los saldos de caja de cada 
período y también como ese saldo va variando en el tiempo. 
 
Gráfico 58 Saldo - Saldo Acumulado Proyecto Apalancado 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
Los saldos parciales son las barras en color azul, que de igual manera que en el 
gráfico anterior, llaman la atención los saldos positivos en los meses 4 y 7 que son 
los correspondientes a los desembolsos del préstamo y justamente estos son los 
saldos positivos que aportarán para que el VAN sea mayor al VAN del proyecto sin 
apalancamiento. 
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En los meses 11, 12 y 14 tenemos saldos positivos, teniendo el mayor saldo en el 
mes 14 que es donde el proyecto termina, y como se dijo antes, los créditos 
hipotecarios (que representan el 70% de las ventas) serán desembolsados. Este 
valor es inferior al del proyecto puro ya que en este período se paga el préstamo y 
sus intereses. 
La línea en color rojo representa como va variando el saldo en el tiempo. El valor 
final de los saldos acumulados es de 254.506,31 USD, el cual representa la utilidad 
que tiene el proyecto. 
Retomando los tres gráficos anteriores de valores acumulados podemos ver los 
resultados del proyecto: 
 
Gráfico 59 Ingresos, Gastos, Saldos Acumulados Proyecto Apalancado 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
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El gasto acumulado es igual al costo total incluyendo el costo financiero y el pago del 
capital solicitado, el ingreso acumulado es igual a las ventas más el capital solicitado 
y el saldo acumulado es la utilidad del proyecto. 
CUADRO DE RESULTADOS 
INGRESOS         1,597,172.00  
GASTOS         1,342,665.69  
UTILIDAD             254,506.31  
MARGEN 15.93% 
RENTABILIDAD 18.96% 
 
Tabla 65 Resultados Proyecto Apalancado 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
8.9.4 VAN Valor Actual Neto 
El VAN del proyecto apalancado es de: 155,810.54  USD 
De este resultado concluimos lo que habíamos mencionado de manera anticipada, 
que el proyecto apalancado es más atractivo financieramente que el proyecto puro. 
Ya que tenemos un valor presente de 155,810.54 USD descontando los flujos futuros 
a una tasa del 20% anual. Es decir que tenemos un mayor VAN que el proyecto puro. 
8.9.5 Sensibilidad a la Variación en el costo de la construcción 
En este punto se determinará como va a variar el valor del VAN en función a 
incrementos y disminuciones porcentuales en el costo de la construcción. 
% DE VARIACIÓN EN 
LOS COSTOS -10% -8% -6% -4% -2% 0 2% 4% 6% 8% 10% 
VAN 
          
221,882  
         
208,668  
         
195,454  
         
182,239  
         
169,025  
         
155,811  
         
142,596  
         
129,382  
         
116,168  
         
102,953  
           
89,739  
 
Tabla 66 Sensibilidad por Variación al Costo de Construcción Proyecto Apalancado 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
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Utilizando estos valores para hacer un gráfico de dispersión podemos determinar  la 
función algebraica que muestra la variación del VAN respecto a la variación 
porcentual de los costos. 
 
Gráfico 60 Sensibilidad por Variación al Costo de Construcción 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
De este gráfico y la función del VAN podemos determinar el punto límite de 
incremento en el costo para que el proyecto apalancado siga siendo rentable: 
 Los costos deberán incrementarse en un 23.6% para que el VAN sea 0. Es 
decir, que en incrementos de costo superiores a este, el proyecto ya no será 
rentable. 
 Por cada incremento del 1% en los precios de construcción, el VAN disminuye 
6.607USD. 
y = -660717x + 155811 
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 La pendiente negativa de la ecuación del VAN muestra que al incrementar el 
costo de la construcción, el VAN disminuye. 
8.9.6 Variación en el precio de venta 
En este punto se determinará como va a variar el valor del VAN en función a 
incrementos y disminuciones porcentuales en los precios de venta. 
% DE VARIACIÓN EN 
PRECIO DE VENTA -10% -8% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 
VAN 
             
55,203  
           
75,324  
           
95,446  
         
115,567  
         
135,689  
         
155,811  
         
175,932  
         
196,054  
         
216,175  
         
236,297  
         
256,418  
 
Tabla 67 Sensibilidad por Variación al Precio de Venta 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
Utilizando estos valores para hacer un gráfico de dispersión podemos determinar  la 
función algebraica que muestra la variación del VAN respecto a la variación 
porcentual de los precios. 
 
Gráfico 61 Sensibilidad por Variación al Precio de Venta Proyecto Apalancado 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
y = 1,006,077.83x + 155,810.54 
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De este gráfico y la función del VAN podemos determinar el punto límite de 
disminución en el precio para que el proyecto siga siendo rentable: 
 Los precios deberán disminuir en un 15.50% para que el VAN sea 0.  
 Por cada disminución de 1% en los precios de construcción, el VAN disminuye 
10.060USD. 
 La pendiente positiva de la ecuación del VAN muestra que al disminuir el 
precio de venta, el VAN disminuye. 
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8.10 Conclusiones 
 Los indicadores del proyecto sin apalancamiento son los siguientes: 
INDICADORES 
VAN $ 141,091.64  
TIR (ANUAL) 52.49% 
UTILIDAD  $   283,211.31  
MARGEN 22% 
RENTABILIDAD 29% 
 
Tabla 68 Indicadores Financieros 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
 El proyecto sin apalancamiento es viable y atractivo financieramente, ya que 
me ofrece un VAN de 141.019,64 USD que es mayor a cero, es decir que 
supera el mínimo rendimiento que exige la empresa con una tasa de 
descuento del 20% anual. 
 La TIR supera en más de dos veces la mínima exigencia de la empresa (tasa 
de descuento). 
 Los valores del margen, utilidad y rentabilidad del proyecto están conforme a 
lo que debe generar este tipo de proyectos. 
 El proyecto sin apalancar es rentable hasta con un 21% de incremento en el 
costo de la construcción 
 El proyecto sin apalancar es rentable hasta con una disminución del 14% en 
los precios de venta. 
 El proyecto apalancado es financieramente más atractivo que el proyecto sin 
apalancar, teniendo valores de VAN superiores. 
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INDICADORES 
VAN $ 155,810.54  
UTILIDAD     254,506.31  
MARGEN 16% 
RENTABILIDAD 19% 
 
Tabla 69 Indicadores Financieros Proyecto Apalancado 
Elaborado por: Felipe Guerrero Junio 2011 
 Los valores de utilidad, margen y rentabilidad son menores que del proyecto 
sin apalancar debido a que la inversión del promotor es menor, por lo tanto, la 
rentabilidad sobre la inversión es mucho mayor. 
 El proyecto apalancado es rentable hasta con un 23.6% de incremento en el 
costo de la construcción 
 El proyecto apalancado es rentable hasta con una disminución del 15.5% en 
los precios de venta. 
 Con estos datos podemos decir también que el proyecto apalancado tiene un 
mayor rango de flexibilidad en cuanto a incrementos de costo de construcción 
y disminución en precios de venta. 
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9 Gerencia de Proyecto 
9.1 Introducción 
Es muy importante generar un plan que apunte al desarrollo exitoso del proyecto, el 
cual incluya toda la organización del proyecto, los procesos a seguir ante las 
situaciones que se presenten, es decir, que permita al proyecto tener una 
organización y planificación previa. 
Vale mencionar que la presencia de un gerente de proyecto es importante para el 
desarrollo óptimo de un emprendimiento inmobiliario, ya que esta persona se 
encargará de monitorear constantemente el desarrollo del proyecto y podrá 
determinar si el proyecto va en buen camino o si se está desviando del rumbo 
trazado. 
 
9.2 Definición del proyecto 
9.2.1 Objetivos del proyecto 
 Ofrecer una vivienda de óptima apariencia y que brinde comodidad a las 
personas que las compren. 
 Que las viviendas cumplan con las normativas exigidas por la municipalidad 
de Latacunga. 
 Concluir con la construcción de las 19 casas conforme al cronograma en 12 
meses. 
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 Que las casas construidas cumplan con las especificaciones técnicas y 
acabados ofrecidos a los clientes 
 Obtener una rentabilidad estática sobre costos de al menos el 25%. 
 Terminar las ventas del proyecto en un plazo de 11 meses. 
9.2.2 Alcance del proyecto 
El alcance del proyecto es el siguiente: 
 Planificación arquitectónica del conjunto habitacional. 
 Análisis de viabilidad financiera 
 Obtención de permiso de construcción. 
 Estudio de suelos, cálculo estructural y desarrollo de planos estructurales. 
 Diseño eléctrico del conjunto y de las viviendas. 
 Diseño de agua potable, aguas servidas y aguas lluvias del conjunto y de las 
viviendas. 
 Construcción de 19 viviendas de 121.77 m2 en tres pisos. 
 Construcción de las redes eléctrica, de agua potable y de alcantarillado del 
conjunto habitacional 
 Construcción de la casa comunal, y áreas exteriores comunales. 
 Publicidad del proyecto. 
 Venta de las 19 casas. 
Es importante también mencionar lo que no incluye el alcance del proyecto: 
 Estudios de impacto ambiental 
 Entregar con líneas telefónicas las viviendas. 
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 Sistema de televisión por cable. 
 Sistema de alarma en las viviendas. 
 Sistema de internet. 
 Administración del conjunto. 
 
9.2.3 Organización 
El proyecto tendrá una organización matricial como se indica a continuación: 
 
Gráfico 62 Organización del Proyecto 
Elaborado por: Felipe Guerrero Septiembre 2011 
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9.2.4 Enfoque 
“Describe en palabras el pensamiento que va dentro de la creación del cronograma 
del proyecto” (Ten Step, 2010) 
Los principales aspectos del enfoque son los siguientes: 
 La empresa GBI Guerrero Barriga Ingenieros Cia. Ltda. deberá designar a la 
persona idónea que se encargará de cumplir el rol de Gerente de Proyecto. 
Esta persona será la responsable de que el proyecto se culmine con éxito, 
dando un seguimiento continuo al desarrollo del proyecto. 
 La misma empresa será la constructora del proyecto. 
 Los diseños (arquitectónico, estructural, eléctrico, e hidrosanitario) se los 
deberá hacer durante los dos meses anteriores a iniciar el proyecto.  
 La construcción de las viviendas no podrá tener una duración de más de 12 
meses. 
 Las ventas deberán realizarse en 11 meses, a partir de iniciada la 
construcción, es decir, que deberá terminarse de vender un mes antes de 
terminar la construcción. 
 Se deberá realizar las entregas de las viviendas en el mes 12 y de ese modo 
los ingresos del 70% que representa el crédito hipotecario de los compradores 
será recibido a finales del mes 14, es decir dos meses después, que será lo 
que se demora la entidad financiera en realizar todos los trámites legales. 
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9.2.5 Esfuerzo estimado 
En base a la experiencia obtenida en otros proyectos se ha estimado valores de 
duración y de personal promedio en las actividades macro que comprenden el 
proyecto: 
ESFUERZO ESTIMADO 
Actividad No de personas Semanas Horas 
Diseños                4.00                 4.00             640.00  
Gerencia de proyecto                1.00               52.00         2,080.00  
Dirección técnica                2.00               52.00         4,160.00  
Contabilidad                2.00                 8.00             640.00  
Construcción              20.00               52.00       41,600.00  
 TOTAL DE HORAS - HOMBRE       49,120.00  
 
Tabla 70 Esfuerzo Estimado 
Elaborado por: Felipe Guerrero Septiembre 2011 
Mediante esta valoración tenemos un esfuerzo estimado de 49.120,00 horas – 
hombre. 
9.2.6 Duración estimada 
La duración estimada del proyecto es de 12 meses a partir del inicio de la 
construcción y dos meses más para la terminación de los trámites legales para los 
desembolsos finales. 
9.2.7 Costo estimado 
El costo estimado del proyecto es de 983.960,69USD. Valor que ya fue determinado 
en el capítulo referente a los costos del proyecto. 
ING. FELIPE GUERRERO                                                                                
138 
 
9.3 Cronograma 
Para el desarrollo del cronograma primero se procederá a definir el EDT (Estructura 
de Desglose de Trabajo) y los hitos del proyecto. 
9.3.1 EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) 
A continuación se describe como será desglosado el proyecto para obtener el EDT: 
El nivel 0 del EDT es el Proyecto, el nivel 1 serán las etapas y posteriormente se 
determinaran las actividades de cada etapa. 
 
Gráfico 63 Estructura de Desglose de Trabajo EDT 
Elaborado por: Felipe Guerrero Septiembre 2011 
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9.3.2 Hitos 
“Un hito es una actividad con duración cero y que es usada para ayudar a manejar el 
trabajo en un nivel gerencial. Si se genera un reporte mostrando los hitos del 
proyecto, se podrá decir rápidamente si el proyecto va de acuerdo a lo planificado, 
adelantado o retrasado con respecto al cronograma” (Ten Step, 2010). 
A continuación se detallan los hitos del proyecto: 
 Inicio Mes 1: Inicio de la construcción del proyecto 
 Fin del Mes 4: Primer desembolso del crédito 
 Inicio de mes 5: Iniciación de acabados 
 Fin del mes 7: Culminación de obra gris 
 Fin del mes 11: Culminación de las ventas 
 Fin del mes 12: Culminación de la construcción 
 Fin del mes 14: Recaudación de los préstamos hipotecarios de los clientes. 
Con estos datos obtenemos el cronograma que se encuentra en los anexos. 
9.4 Gestión del Cronograma 
 El dueño del cronograma es el Gerente del Proyecto, él será quien apruebe 
los posibles cambios en el cronograma. 
 Este será actualizado quincenalmente. 
 La retroalimentación para actualización del avance se la hará cada semana en 
la reunión de obra. 
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 Será muy importante la revisión del avance respecto a los hitos establecidos, 
ya que eso puede generar cambios importantes en el proyecto. 
9.5 Gestión del Costo 
 El Gerente de Proyecto quien manejará el presupuesto 
 Se realizará un análisis mensual del presupuesto, en el que se podrá ver si los 
gastos van paralelos al presupuesto o si estos se están inflando o si son 
menores que el presupuesto. 
 La retroalimentación también será mensual, a través del área de contabilidad 
quien maneja todos los gastos del proyecto. 
 Los cambios en el presupuesto global del proyecto son autorizados por el 
patrocinador que es el Gerente General de la empresa GBI Guerrero Barriga 
Ingenieros. 
 La herramienta utilizada para manejar el presupuesto será el programa ARES, 
a la cual tendrá acceso el Gerente de Proyecto y el Patrocinador. 
9.6 Gestión de requerimientos 
Para todo cambio en los requerimientos se deberá generar una orden de cambio que 
especifique el cambio y el costo que este implica. Este documento pasará al director 
de proyecto quien deberá revisar y aprobar o negar. En caso de que el cambio 
represente un desfase importante en el presupuesto, deberá ser aprobado por el 
patrocinador, 
Todas estas órdenes de cambio deben ser archivadas conjuntamente para tener un 
registro de todos los cambios que se generaron, tanto los aprobados como los 
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rechazados, y de esta manera tener el respaldo en caso de que hayan desfases 
importantes en el presupuesto. 
9.7 Gestión del alcance 
El alcance es definido por el director del proyecto y aprobado por el patrocinador. 
Del mismo modo, todo cambio de alcance propuesto por el director de proyecto 
deberá ser analizado y aprobado por el patrocinador. Los aspectos a analizar dentro 
de un posible cambio de alcance son: el impacto al presupuesto, al cronograma, a la 
calidad del producto final y al riesgo. 
Los cambios de alcance deberán manejarse con solicitudes de cambio de alcance, 
las cuales deberán ser emitidas por el director de proyecto después de haber 
analizado este posible cambio de alcance en la reunión de obra respectiva y serán 
dirigidas al patrocinador. 
Se estima que el alcance que se ha definido no tendrá variaciones importantes a lo 
largo del proyecto. 
9.8 Gestión de la comunicación 
Es importante que todos quienes son parte del proyecto estén al tanto del estatus del 
proyecto, tanto en avance de construcción, avance de ventas, tener claras las 
expectativas del proyecto y toda información que sea necesaria. Ante esto es 
importante que existan juntas de revisión y reportes de status (Ten Step, 2010). 
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Los grupos de interés son: El patrocinador, los clientes, la gerencia del proyecto y los 
colaboradores. Cada uno de los grupos de interés debe tener al alcance la 
información que requiere. 
En cuanto a la información de carácter obligatorio son: el estatus del proyecto y  los 
estados financieros del proyecto. Información que es importante principalmente para 
el patrocinador y el gerente de proyecto ya que de ese modo podrán estar 
informados constantemente del estado del proyecto. 
La comunicación de carácter informativa será dirigida a los colaboradores para que 
conozcan las actividades que tendrán que desarrollar, posibles cambios de horarios, 
etc. 
La comunicación de mercadotecnia va dirigida hacia los clientes ya que ellos 
necesitarán un estímulo para adquirir las viviendas, entonces deberá ser manejado 
con profesionales en el tema. 
 
9.9 Gestión del riesgo 
Después de una reunión entre el director de proyecto y colaboradores de las 
diferentes áreas se ha llegado a determinar posibles riesgos en el proyecto, con sus 
respectivos niveles de impacto y las respectivas acciones para minimizar los riesgos. 
A continuación una tabla con dicha información: 
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RIESGO IMPACTO MEDIDAS PARA DISMINUIR LOS RIESGOS 
Demora en el financiamiento Alto 
Manejo del trámite de solicitud de préstamo 
con la mayor prolijidad 
Accidentes de los trabajadores Alto 
Afiliación del personal al seguro social 
Proveer al personal del equipo de protección 
personal 
Robos dentro de la obra Alto 
Contratar seguro de todo riesgo 
Contratar guardianía para la obra 
Robos en día de pagos de jornales Alto Solicitar resguardo policial el día de pagos 
Incremento de presupuesto por 
cambios de alcance 
Medio 
Control exhaustivo del presupuesto y del 
alcance del proyecto 
Demora en las ventas Alto Desarrollar un plan de venta más agresivo 
 
Tabla 71 Riesgos 
Elaborado por: Felipe Guerrero Septiembre 2011 
9.10 Gestión de Recursos Humanos 
El equipo de trabajo que se necesita para el proyecto se encuentra disponible en la 
empresa, por lo que al menos inicialmente no se piensa hacer más contratación de 
personal. 
En cuanto a la gestión del equipo de trabajo, se asignará las tareas de trabajo según 
las aptitudes de cada uno de los colaboradores. Se van a promover actividades para 
sembrar la unión en el grupo y que así se genere un ambiente positivo para el trabajo 
diario. Se dedicará un tiempo para obtener retroalimentación respecto a los 
problemas de gestión y de desempeño de los obreros (Ten Step, 2010). 
9.11 Gestión de Calidad 
La gestión de calidad estará a cargo del residente de obra, quien deberá cumplir con 
las especificaciones técnicas y acabados establecidos para el proyecto. El 
cumplimiento de las especificaciones de los hormigones se determinará a través de 
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ensayos de compresión que se los hará tomando muestras en las fundiciones de los 
elementos estructurales.  
Habrán revisiones semanales por parte del gerente de proyecto para determinar que 
la calidad ofrecida a los clientes se cumpla en el desarrollo de la construcción de las 
casas. 
9.12 Gestión de abastecimiento 
Se deberá tener un control óptimo respecto al abastecimiento por parte de los 
proveedores, de lo contrario esto podría producir retrasos en el cronograma, incluso 
sobrecostos en la mano de obra que en caso de no tener los materiales para avanzar 
con la construcción, se quedarán sin actividades para ejecutar. 
Será muy importante tener un plan maestro de materiales donde se estimará de 
acuerdo al cronograma la compra de todos los materiales necesarios y en caso de 
ser necesario la contratación a tiempo de los contratistas de acabados. 
9.13 Gestión de métricas 
En esta sección se deben determinar índices que me permitan conocer si los 
procesos que se están siguiendo son los correctos o si deben ser cambiados. 
Los índices también deben ser orientados hacia determinar que tanto se han 
cumplido las expectativas de los clientes, esto último es muy importante, ya que 
parte del éxito que se quiere alcanzar con el proyecto depende de este factor (Ten 
Step, 2010). 
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9.14 Conclusiones 
 El alcance del proyecto debe ser claramente definido, es decir, debe mostrar 
lo que incluye y lo que no incluye para no dar pie a suposiciones de ningún 
grupo de interés. 
 El proyecto tendrá una organización tipo matricial. 
 El esfuerzo estimado es de 49120 horas – hombre. 
 La duración estimada del proyecto es de 14 meses a partir del inicio de la 
construcción. 
 El costo estimado del proyecto es de 983.960,69USD. 
 Es muy importante dejar establecido un proceso para dar paso o negar los 
cambios de los requerimientos, ya que esto no puede quedar a discreción de 
la persona encargada de dirigir la construcción. 
 Si no se tiene cuidado en los pequeños cambios de requerimientos podríamos 
terminar en un cambio de alcance “Scope Creep”. 
 La gestión de riesgos es muy importante ya que permitirá atenuar los posibles 
sucesos que tengan un impacto negativo en el proyecto. 
 La gestión del cronograma y del costo tiene alta importancia en el sentido de 
que son dos aspectos que condicionan claramente el estado del proyecto, 
tanto desde el punto de vista del avance como del punto de vista económico. 
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10 Aspectos Legales 
10.1 Introducción 
En este capítulo se van a exponer los aspectos legales que se deben cumplir para el 
desarrollo del proyecto. Estos aspectos estarán relacionados tanto a la empresa que 
va a construir y vender el proyecto como a los requisitos que debe cumplir el 
proyecto dentro de las entidades reguladoras como son el Municipio de Latacunga, 
Empresa Eléctrica, Empresa de Agua Potable, Obras Públicas, Bomberos y 
Corporación Nacional de Telecomunicaciones. 
 
10.2 Aspectos legales de la empresa 
GBI Guerrero Barriga Ingenieros Cia. Ltda. es una empresa legalmente constituida 
en la provincia de Pichincha que se dedica a la construcción de conjuntos 
habitacionales. 
La empresa deberá cumplir con las siguientes obligaciones:  
 Afiliación al IESS (Instituto de Seguridad Social) de todos los trabajadores. 
 Repartición del 15% de las utilidades a los trabajadores. 
 Declaración mensual del IVA. 
 Declaración y pago del impuesto a la renta. 
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10.3 Aspectos legales del proyecto 
10.3.1 Fase de planificación 
10.3.1.1 Línea de fábrica 
Este documento se lo solicita en el Municipio de Latacunga, donde se podrá ver las 
normativas particulares de edificabilidad  que existen en la zona donde se encuentra 
el terreno, tales como uso del suelo, número de pisos permitidos, áreas verdes, etc. 
10.3.1.2 Certificado de gravámenes 
Este certificado se lo solicita en el registro de la propiedad y sirve para ver si el 
terreno tiene o no impedimentos legales para poder desarrollar el proyecto en él. 
10.3.1.3 Factibilidad de servicio de agua potable y alcantarillado 
Este documento se solicita a la empresa de agua potable y alcantarillado. A través de 
este informe se sabe si existen disponibles estos servicios básicos para el proyecto 
que se está planificando. 
10.3.1.4 Factibilidad de servicio de energía eléctrica 
Este documento se solicita a la empresa eléctrica. A través de este informe se sabe 
si existe disponible este servicio básico para el proyecto que se está planificando. 
10.3.1.5 Factibilidad de servicio de telefonía 
Este documento se solicita a la CNT (Corporación Nacional de Telecomunicaciones). 
A través de este informe se sabe si existe disponible este servicio básico para el 
proyecto que se está planificando. 
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10.3.1.6 Aprobación del plan masa 
Se debe ingresar al departamento de planificación del municipio el plan masa del 
proyecto para que este sea aprobado. 
10.3.1.7 Aprobación de planos arquitectónicos 
Después de la aprobación del plan masa del proyecto, se debe ingresar los planos 
arquitectónicos definitivos para que sean aprobados por el departamento de 
planificación del municipio. 
10.3.1.8 Aprobación de planos de ingenierías 
A continuación se detallan los estudios y la entidad que debe aprobar cada uno de 
ellos: 
 Planos Eléctricos: Empresa Eléctrica. 
 Planos Agua Potable y Alcantarillado: Empresa de Agua Potable y 
Alcantarillado. 
 Planos Estructurales: Obras Públicas. 
 Planos de red telefónica: CNT 
 Planos de instalaciones contra incendios: Bomberos. 
10.3.1.9 Póliza por obras de urbanización 
Se entrega en el departamento de planificación del municipio los planos aprobados 
en el ítem anterior y con esto se procede a determinar el valor de las obras exteriores 
de urbanización y sobre este valor se debe entregar una póliza de seguro a nombre 
del Municipio de Latacunga. 
ING. FELIPE GUERRERO                                                                                
150 
 
10.3.1.10 Aprobación del Consejo 
Toda la documentación generada en los ítems anteriores pasa al consejo que está 
conformado por el Alcalde y los Concejales, para la aprobación del conjunto 
habitacional. 
10.3.1.11 Propiedad Horizontal 
Este municipio tiene la particularidad de que solicita la declaratoria de propiedad 
horizontal antes de entregar el permiso de construcción. 
Este documento debe ser elevado a escritura pública en una notaría. 
10.3.1.12 Permiso de construcción 
Con la aprobación hecha por el consejo y con la declaratoria de propiedad horizontal, 
el departamento de planificación finalmente otorga el permiso de construcción. 
 
10.3.2 Fase de construcción 
10.3.2.1 Solicitud de medidor de energía eléctrica 
Para poder iniciar con los trabajos de construcción de las viviendas se debe solicitar 
a la empresa eléctrica un medidor para la obra, de esta manera se podrá disponer  
del servicio. 
10.3.2.2 Contrato de servicios de agua potable y alcantarillado 
A través de este contrato se solicita los servicios de agua potable y alcantarillado 
para la construcción. 
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10.3.2.3 Contratos con proveedores 
Para la fabricación y montaje de algunos elementos de las viviendas como puertas, 
ventanas, closets, muebles de cocina y mesones de granito, se va a contratar 
empresas especializadas en estos productos, a las cuales se les debe hacer 
contratos donde se especificará la forma de pago, plazo, garantías a presentar y 
materiales que serán utilizados. 
 
10.3.3 Fase de comercialización 
10.3.3.1 Contrato de corretaje con la Mutualista Pichincha 
Se procederá a celebrar un contrato de corretaje con la Mutualista Pichincha, a 
través del cual se definirá el porcentaje que se les va a pagar por cada una de las 
unidades vendidas. 
 
10.3.4 Fase de entrega 
10.3.4.1 Inspección 
Antes de proceder a la entrega de las viviendas al municipio, el departamento de 
planificación envía a un encargado para realizar una inspección en la que se 
verifique que la construcción ha sido efectuada de acuerdo a los planos aprobados 
10.3.4.2 Permiso de habitabilidad 
Después de realizar la inspección y que la misma tenga un resultado positivo se 
procede a solicitar el permiso de habitabilidad a través del cual se habrá obtenido el 
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permiso para que las familias pases a habitar las viviendas. También se solicitará la 
devolución del fondo de garantía. 
 
10.4 Estado actual del proyecto 
El trámite legal del proyecto se encuentra en el punto de la Aprobación del Consejo, 
es decir, después de que se entregue el informe de aprobación del consejo se 
procederá  a obtener la propiedad horizontal y posteriormente con esto se obtendría 
el permiso de construcción. 
 
10.5 Conclusiones 
 Para que la empresa no tenga multas, ni ningún otro tipo de problemas con el 
fisco o con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deberá realizar sus 
declaraciones, pagos de impuestos, aportes patronal y personal de los 
trabajadores en los tiempos estipulados. 
 Para un adecuado desarrollo del proyecto se debe cumplir con las normas y  
procedimientos exigidos por el municipio, bomberos y las empresas de 
servicios básicos, de modo que se pueda obtener los permisos necesarios, y 
así el proyecto avance sin complicaciones legales. 
 Es muy importante detallar el alcance en los contratos con los proveedores 
para que quede muy claro lo que abarca el trabajo de cada uno de ellos. 
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11 Conclusiones y recomendaciones 
11.1 Conclusiones 
A lo largo del desarrollo de este documento se han ido dando las conclusiones 
pertinentes de cada capítulo, por lo que en esta sección se hará un recuento de las 
principales conclusiones de todo el documento. 
 El PIB que es el indicador del tamaño de la economía de un país y su 
componente de la construcción (PIB de la construcción) han venido 
incrementándose en el tiempo, por lo que podemos advertir que esto 
representa una oportunidad para las empresas que se desarrollan en el 
ámbito de la construcción. 
 El IESS es un actor fundamental que está impulsando el mercado inmobiliario, 
ya que en la actualidad se encuentra dando una alta cantidad de préstamos 
hipotecarios a través de su banco, el BIESS. Y también porque ha ampliado el 
rango de sus créditos llegando a un valor de hasta 100.000,00 USD para 
créditos del 100%. 
 El sector donde  se va a desarrollar el proyecto es un sector alejado del ruido 
de la ciudad, que se encuentra a 15 minutos del centro de la misma, donde 
están todas las instituciones bancarias, educativas y centros de comercio. 
 Una característica muy llamativa del proyecto es que justamente se va a 
ofrecer a los compradores un entorno tranquilo, sin ruido, aire sin 
contaminación, en definitiva un sitio agradable y una alternativa muy buena 
para quienes busquen un sector tranquilo para su vivienda. 
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 El grupo objetivo al que el Conjunto Residencial Palermo está apuntando, se 
encuentra entre el Nivel Socio Económico Medio y Medio Alto. 
 Los plazos preferidos para endeudamiento son a 15 años un 66.67% y a 10 
años un 33.33%. 
 La mayor competencia del proyecto en estudio es el Conjunto Residencial 
Bolonia, debido principalmente a su ubicación. Ante esto, fundamentaremos 
nuestra competencia en un precio por metro cuadrado menor y también nos 
diferenciaremos en las comodidades que la vivienda brindará a los 
compradores. 
 Los costos directos de este proyecto alcanzan el 74% del costo total. 
 Los costos indirectos aportan con el 14% del costo total del proyecto. 
 En este tipo de vivienda de nivel medio en Latacunga, la incidencia del terreno 
en el costo total del proyecto llega al 12%. 
 Este proyecto tiene un costo ponderado por metro cuadrado de construcción 
de 425.29 UDS. 
 Se iniciará con un precio de venta de 530.81 USD por metro cuadrad de 
construcción, cuando se llegue al 30% de las ventas se incrementará un 3% a 
los precios y cuando se llegue al 65% de las ventas se incrementará 
nuevamente un 3%. De este modo tendremos un precio promedio de 547.70 
USD por metro cuadrado de construcción. 
 Las ventas se las realizará de manera externa a través de la Mutualista 
Pichincha y estas tendrán un costo del 4% del total de las ventas. 
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 Se ha estimado una velocidad de ventas para el proyecto de 1.7 viviendas por 
mes, que viene del promedio de velocidad de ventas en % de cada uno de los 
proyectos. 
 El proyecto sin apalancar es rentable hasta con un 21% de incremento en el 
costo de la construcción 
 El proyecto sin apalancar es rentable hasta con una disminución del 14% en 
los precios de venta. 
 El proyecto apalancado es rentable hasta con un 23.6% de incremento en el 
costo de la construcción 
 El proyecto apalancado es rentable hasta con una disminución del 15.5% en 
los precios de venta. 
 El alcance del proyecto debe ser claramente definido, es decir, debe mostrar 
lo que incluye y lo que no incluye para no dar pie a suposiciones de ningún 
grupo de interés. 
 Si no se tiene cuidado en los pequeños cambios de requerimientos podríamos 
terminar en un cambio de alcance “Scope Creep”. 
 Para un adecuado desarrollo del proyecto se debe cumplir con las normas y  
procedimientos exigidos por el municipio, bomberos y las empresas de 
servicios básicos, de modo que se pueda obtener los permisos necesarios, y 
así el proyecto avance sin complicaciones legales. 
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11.2 Recomendaciones 
A lo largo del desarrollo de este plan de negocio se han podido ver puntos en los 
cuales se podría mejorar el proyecto o los procesos seguidos, a continuación se 
detallan algunas sugerencias: 
 Una de las recomendaciones más importantes es subir el precio de las 
viviendas (obviamente dentro de los rangos que el mercado me permite). La 
idea es ofrecer un mejor producto, ante lo cual no necesariamente se debería 
buscar una estrategia de precio. 
 El tema de las ventas es un punto medular en el proyecto, ya que estas nos 
darán parte de la liquidez que el proyecto necesita y es uno principales 
factores que garantizarán el éxito del proyecto. En este sentido, la estrategia 
comercial no podrá ser descuidada bajo ningún punto de vista. 
 Es de suma importancia designar un gerente de proyecto con las aptitudes 
necesarias: “tener habilidades de seguimiento de actividades y asuntos, estar 
orientado a procesos, ser capaz de realizar varias actividades al mismo 
tiempo, der capaz de determinar la causa de los problemas, ser analítico, 
tener capacidad de hacer estimaciones realistas y de llevar un manejo 
adecuado del presupuesto” (Ten Step, 2010).  
 Es muy importante la presencia de un gerente de proyecto ya que el irá 
haciendo evaluaciones del estatus del proyecto en todos los ámbitos del 
mismo, por lo que se recomienda irrevocablemente la presencia de un 
Gerente o Director de Proyecto. 
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 Se recomienda actualizar el estudio de oferta al menos mensualmente, ya que 
así se podrá estar al tanto de datos importantes como los precios de venta, 
que actualmente se encuentran incrementando debido a todas las 
regulaciones legales que se están implementando en el campo laboral. 
 Es importante también disminuir el riesgo legal que representa la contratación 
informal del personal de construcción, por lo que se recomienda buscar 
personal estable a la que se le deberá hacer los respectivos contratos, 
afiliación al IESS y los respectivos pagos de beneficios de ley. 
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13 ANEXOS 
13.1 FLUJO DEL PROYECTO PURO 
DESCRIPCION TOTAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
TERRENO 
                   
120,000  
                  
120,000                              
ESTUDIOS 
                      
11,250  
                    
11,250                              
TASAS Y 
GARANTÍAS 
                        
2,700  
                      
2,700                              
GASTOS 
LEGALES 
                        
5,000  
                      
5,000                              
ADMIN Y 
CONSTRUCCIÓ
N 
                      
72,000    
                  
6,000  
                  
6,000  
                  
6,000  
                  
6,000  
                  
6,000  
                  
6,000  
                  
6,000  
                  
6,000  
                  
6,000  
                  
6,000  
                  
6,000  
                  
6,000      
COMISIÓN 
POR VENTAS 
4% 
                      
50,687    
                  
4,608  
                  
4,608  
                  
4,608  
                  
4,608  
                  
4,608  
                  
4,608  
                  
4,608  
                  
4,608  
                  
4,608  
                  
4,608  
                  
4,608  
                         
-    
                   
-    
                       
-    
COSTO DE 
CONSTRUCCIÓ
N 
                   
722,324    
                
62,428  
                
66,193  
                
60,934  
                
77,911  
                
76,982  
                
50,884  
                
79,389  
                
61,281  
                
65,297  
                
64,224  
                
45,311  
                
11,490      
TOTAL DE 
GASTOS 
                 
(983,961) 
                
(138,950) 
              
(73,036) 
              
(76,801) 
              
(71,542) 
              
(88,519) 
              
(87,590) 
              
(61,492) 
              
(89,997) 
              
(71,888) 
              
(75,905) 
              
(74,832) 
              
(55,919) 
              
(17,490) 
                        
-    
                       
-    
INGRESOS POR 
VENTAS 
                
1,267,172    
                
11,520  
                
13,614  
                
15,918  
                
18,478  
                
21,358  
                
24,649  
                
28,489  
                
33,097  
                
38,857  
                
46,537  
                
58,057  
                
69,576  
                        
-    
           
887,020  
FLUJO 
MENSUAL   
                
(138,950) 
              
(61,516) 
              
(63,187) 
              
(55,623) 
              
(70,041) 
              
(66,232) 
              
(36,842) 
              
(61,508) 
              
(38,791) 
              
(37,048) 
              
(28,295) 
                  
2,138  
                
52,087  
                        
-    
           
887,020  
                 
                 
VAN $ 141,092  
               
TIR (MENSUAL) 3.58% 
               
TIR (ANUAL) 52.49% 
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13.2 FLUJO DEL PROYECTO APALANCADO 
DESCRIPCION TOTAL 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
TERRENO 
                   
120,000  
                  
120,000                              
ESTUDIOS 
                      
11,250  
                    
11,250                              
TASAS Y 
GARANTÍAS 
                        
2,700  
                     
2,700                              
GASTOS LEGALES 
                        
5,000  
                     
5,000                              
ADMIN Y 
CONSTRUCCIÓN 
                      
72,000    
                  
6,000  
                  
6,000  
                  
6,000  
                  
6,000  
                  
6,000  
                  
6,000  
                  
6,000  
                  
6,000  
                  
6,000  
                  
6,000  
                  
6,000  
                  
6,000      
COMISIÓN POR 
VENTAS 4% 
                      
50,687    
                  
4,608  
                  
4,608  
                  
4,608  
                  
4,608  
                  
4,608  
                  
4,608  
                  
4,608  
                  
4,608  
                  
4,608  
                  
4,608  
                  
4,608  
                         
-    
                         
-    
                        
-    
COSTO DE 
CONSTRUCCIÓN 
                   
722,324    
                
62,428  
                
66,193  
                
60,934  
                
77,911  
                
76,982  
                
50,884  
                
79,389  
                
61,281  
                
65,297  
                
64,224  
                
45,311  
                
11,490      
PAGO DEL 
PRESTAMO 
                               
-                                
                   
330,000  
PAGO INTERESES 
PRÉSTAMO 
                               
-                                
                      
25,705  
COMISIÓN 
APERTURA DE 
CREDITO           
                  
3,000                      
TOTAL DE GASTOS 
                 
(983,961) 
                
(138,950) 
              
(73,036) 
              
(76,801) 
              
(71,542) 
              
(91,519) 
              
(87,590) 
              
(61,492) 
              
(89,997) 
              
(71,888) 
              
(75,905) 
              
(74,832) 
              
(55,919) 
              
(17,490) 
                         
-    
          
(355,705) 
INGRESOS POR 
VENTAS 
                
1,267,172    
                
11,520  
                
13,614  
                
15,918  
                
18,478  
                
21,358  
                
24,649  
                
28,489  
                
33,097  
                
38,857  
                
46,537  
                
58,057  
                
69,576  
                         
-    
            
887,020  
INGRESO POR 
CRÉDITO 
                   
330,000          
              
200,000      
              
130,000                
INGRESOS 
TOTALES     
                
11,520  
                
13,614  
                
15,918  
              
218,478  
                
21,358  
                
24,649  
              
158,489  
                
33,097  
                
38,857  
                
46,537  
                
58,057  
                
69,576  
                         
-    
            
887,020  
FLUJO MENSUAL 
APALANCADO   
                
(138,950) 
              
(61,516) 
              
(63,187) 
              
(55,623) 
              
126,959  
              
(66,232) 
              
(36,842) 
                
68,492  
              
(38,791) 
              
(37,048) 
              
(28,295) 
                  
2,138  
                
52,087  
                         
-    
            
531,315  
 
VAN $ 155,811  
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13.3 CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN  
CRONOGRAMA DE CONSTRUCCIÓN 
    MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 
      
          
  
1 URBANIZACIÓN    
    
       
      
          
  
2 CONSTRUCCIONES PROVISIONALES   
          
  
      
          
  
3 SERVICIOS PROVISIONALES               
      
          
  
4 EXCAVACION Y RELLENO    
         
  
      
          
  
5 ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO       
      
  
      
          
  
6 ALBAÑILERIA         
    
  
      
          
  
7 PINTURA   
    
        
      
          
  
8 REVESTIMIENTO DE PAREDES   
   
    
   
  
      
          
  
9 REVESTIMIENTO PISOS   
          
  
      
          
  
10 ALUMINIO Y VIDRIO   
    
    
  
  
      
          
  
11 CARPINTERIA DE MADERA   
    
        
      
          
  
12 CARPINTERIA METALICA   
    
   
   
  
      
          
  
13 PIEZAS SANITARIAS   
       
     
      
          
  
14 INST. SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS         
    
  
      
          
  
15 INSTALACIONES DE AGUA POTABLE   
  
   
     
  
      
          
  
16 INSTALACIONES ELECTRICAS       
   
  
 
  
      
          
  
17 EXTERIORES    
    
  
 
    
      
          
  
18 CALLE DE INGRESO               
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13.4 CRONOGRAMA GENERAL 
 
 
CRONOGRAMA GENERAL 
    PERÍODO 0 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 
                 1 PLANIFICACIÓN                               
                 2 CONSTRUCCIÓN                               
                 3 VENTAS                               
                 4 CIERRE                               
ING. FELIPE GUERRERO                                                                                
164 
 
13.5 PRESUPUESTO 
PRESUPUESTO 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD 
CANTIDAD 
19 CASAS 
PRECIO 
UNITARIO 
PRECIO 
TOTAL 
  URBANIZACIÓN         
16.1 LIMPIEZA DE TERRENO m2.       1,000.00                   1.00            1,000.00    
16.2 DESBANQUE m3.           160.00                   2.00               320.00    
16.3 RELLENO DE LASTRE m3.           160.00                10.00             1,600.00    
16.4 ADOQUIN m2.           800.00                12.00             9,600.00    
16.5 BORDILLO ml.           220.00                12.00             2,640.00    
16.6 ACERAS m2.           330.00                14.00             4,620.00    
16.7 DESALOJO m3.           300.00                   5.00            1,500.00    
16.8 ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE GLB                1.00       10,500.00          10,500.00    
16.9 CISTERNA Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO GLB                1.00       10,000.00          10,000.00    
17.10 RED ELÉCTRICA GLB                1.00         8,500.00             8,500.00    
17.11 RED TELEFÓNICA GLB                1.00         4,500.00             4,500.00    
17.12 CASA COMUNAL m2.           287.61                81.25          23,367.96    
        
 
      78,147.96    
  CONSTRUCCIONES PROVISIONALES         
1.1 CONSTRUCCION DE BODEGAS m2.             19.00                30.00                570.00    
        
 
            570.00    
  SERVICIOS PROVISIONALES         
2.1 ACOMETIDA ELECTRICA PROVISIONAL U.                1.00             400.00                400.00    
2.2 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE PROVISIONAL U.                1.00             400.00                400.00    
2.3 PAGO LUZ ELECTRICA CASA             19.00              157.00             2,983.00    
2.4 PAGO AGUA POTABLE CASA             19.00                20.00                380.00    
2.5 PAGO TELEFONO CASA             19.00                95.00             1,805.00    
        
 
         5,968.00    
  EXCAVACION Y RELLENO         
3.1 REPLANTEO Y NIVELACION m2.       2,161.25                   1.00            2,161.25    
3.2 LIMPIEZA DEL TERRENO m2.       2,161.25                   0.60            1,296.75    
3.3 EXCAVACION m3.             76.00                   5.00               380.00    
3.4 DESALOJO DE MATERIALES m3.           285.00                   5.00            1,425.00    
        
 
         5,263.00    
  ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO         
4.1 POLIETILENO m2.           912.00                   0.80               729.60    
4.2 ENCOFRADO LATERAL DE LOSA DE CIMENTACION ml.           389.50                   3.00            1,168.50    
4.3 HORMIGON DE LOSA Y VIGAS DE CIMENTACION m3.           153.90              120.00          18,468.00    
4.4 HORMIGON COLUMNAS m3.             69.35              180.00          12,483.00    
4.5 HORMIGON LOSAS m3.           370.50              160.00          59,280.00    
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4.6 HORMIGON GRADAS m3.             45.60              180.00             8,208.00    
4.7 MALLA ELECTROSOLDADA 5:15 m2.       2,641.00                   3.50            9,243.50    
4.8 ACERO DE REFUERZO kg.     70,870.00                   1.50       106,305.00    
4.9 BLOQUES DE 40 x 20 x 15 U.     12,350.00                   0.45            5,557.50    
        
 
    221,443.10    
  ALBAÑILERIA         
5.1 BLOQUE DE 15 CM. m2.       3,230.00                   9.00         29,070.00    
5.2 BLOQUE DE 20 CM. m2.           399.00                10.00             3,990.00    
5.3 ENLUCIDO DE PAREDES m2.       7,258.00                   5.00         36,290.00    
5.4 ENJAMBADO DE FILOS DE PUERTAS Y VENTANAS ml.       1,995.00                   2.00            3,990.00    
5.4 ENLUCIDO DE TUMBADOS m2.       2,090.00                   6.00         12,540.00    
5.6 BORDILLO DE HORMIGON ml.             49.40                   8.00               395.20    
5.7 DINTELES DE HORMIGON ml.           190.00                   8.00            1,520.00    
5.8 MASILLADO DE PISO m2.       2,308.50                   3.00            6,925.50    
5.9 MASILLADO IMPERMEABLE LOSA DE CUBIERTA m2.           665.00                   4.00            2,660.00    
        
 
      97,380.70    
  PINTURA         
6.1 CHAFADO DE TUMBADOS m2.       2,042.50                   2.00            4,085.00    
6.2 ESTUCADO INTERIOR m2.       6,678.50                   2.00         13,357.00    
6.3 PINTURA LATEX VYNIL ACRILICO INTERIOR m2.       4,531.50                   2.00            9,063.00    
6.4 RULATO EXTERIOR m2.       2,147.00                   2.40            5,152.80    
6.6 IMPERMEABILIZACION DE VENTANAS ml.       1,235.00                   1.50            1,852.50    
        
 
      33,510.30    
  REVESTIMIENTO DE PAREDES         
6.5 CERAMICA DE PARED 20 x 30 m2.           589.00                18.00          10,602.00    
6.7 ESPACATO m2.             91.20                25.00             2,280.00    
        
 
      12,882.00    
  REVESTIMIENTO PISOS         
7.1 PISO DE CERAMICA 30 x 30 m2.           693.50                18.00          12,483.00    
7.2 ALFOMBRA MINIBUCLE m2.       1,577.00                12.00          18,924.00    
7.3 BARREDERA DE CERAMICA ml.           427.50                   4.00            1,710.00    
        
 
      33,117.00    
  ALUMINIO Y VIDRIO         
8.1 VENTANAS DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 4 mm. m2.           503.50                45.00          22,657.50    
        
 
      22,657.50    
  CARPINTERIA DE MADERA         
9.1 MUEBLES DE COCINA ml.           180.50                90.00          16,245.00    
9.2 CLOSET MDF m2.           395.20              100.00          39,520.00    
9.3 PUERTAS U.           171.00              120.00          20,520.00    
9.4 CERRADURA GEO PRINCIPAL U.             19.00                18.00                342.00    
9.5 CERRADURA GEO DORMITORIO U.             95.00                10.00                950.00    
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9.6 CERRADURA GEO BAÑO U.             57.00                   9.00               513.00    
9.7 BARREDERA DE MDF ml.       1,168.50                   3.00            3,505.50    
9.8 TOPES DE PUERTA U.           171.00                   3.00               513.00    
9.9 MESON DE GRANITO ml.           125.40              120.00          15,048.00    
        
 
      97,156.50    
  CARPINTERIA METALICA         
10.1 PASAMANO DE GRADA ml.           190.00                35.00             6,650.00    
10.2 TUBOS DECORATIVOS ml.             57.00                15.00                855.00    
        
 
         7,505.00    
  PIEZAS SANITARIAS         
11.1 INODORO U.             57.00              100.00             5,700.00    
11.2 LAVAMANOS DE PEDESTAL U.             57.00              110.00             6,270.00    
11.3 DUCHA U.             38.00                50.00             1,900.00    
11.4 CALEFON U.             19.00              320.00             6,080.00    
11.5 ACCESORIOS DE BAÑO U.             57.00                15.00                855.00    
11.6 LAVAPLATOS U.             19.00              190.00             3,610.00    
        
 
      24,415.00    
  INSTALACIONES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS         
12.1 EXCAVACION m3.             57.00                   5.00               285.00    
12.2 PUNTO DE DESAGUE  110 mm. Pto.             47.50                20.00                950.00    
12.3 PUNTO DE DESAGUE    75 mm. Pto.             38.00                18.00                684.00    
12.4 PUNTO DE DESAGUE    50 mm. Pto.           247.00                15.00             3,705.00    
12.5 CAJAS DE REVISION U.             38.00                50.00             1,900.00    
12.6 TUBERIA DE 110 mm. ml.           380.00                   5.00            1,900.00    
12.7 TUBERIA DE   75 mm. ml.           304.00                   5.00            1,520.00    
12.8 TUBERIA DE    50 mm. ml.           228.00                   4.00               912.00    
12.9 REJILLAS DE   50 mm. U.           114.00                   4.00               456.00    
12.10 REJILLAS DE   75 mm. U.             38.00                   6.00               228.00    
12.11 REJILLAS DE 110 mm. U.             19.00                   9.00               171.00    
        
 
      12,711.00    
  INSTALACIONES DE AGUA POTABLE         
13.1 ACOMETIDA DE AGUA POTABLE 3/4" ml.           190.00                   2.80               532.00    
13.2 SALIDA AGUA FRIA Pto.           266.00                22.00             5,852.00    
13.3 SALIDA AGUA CALIENTE Pto.           133.00                22.00             2,926.00    
13.4 LLAVE DE PASO DE 1/2" U.             47.50                18.00                855.00    
13.5 LLAVE DE PASO DE 3/4" U.             19.00                24.00                456.00    
13.6 TUBERIA PVC 1/2" ml.           285.00                   2.00               570.00    
        
 
      11,191.00    
  INSTALACIONES ELECTRICAS         
14.1 ACOMETIDA ELECTRICA ml.           190.00                   5.00               950.00    
14.2 TABLERO U.             19.00              160.00             3,040.00    
14.3 ILUMINACION Pto.           456.00                22.00          10,032.00    
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14.4 TOMACORRIENTES Pto.           437.00                22.00             9,614.00    
14.5 SALIDAS ESPECIALES Pto.             57.00                25.00             1,425.00    
14.6 ACOMETIDA TELEFONICA ml.           228.00                   4.00               912.00    
14.7 TOMA DE TELEFONO Pto.             57.00                18.00             1,026.00    
14.8 SALIDA TV CABLE Pto.             38.00                15.00                570.00    
        
 
      27,569.00    
  EXTERIORES         
15.1 ACERA PERIMETRAL m2.           190.00                15.00             2,850.00    
15.2 LAVANDERIA U.             19.00                60.00             1,140.00    
15.3 CONTRAPISO PISO PARQUEADERO m2.           114.00                15.00             1,710.00    
15.4 CERRAMIENTO DEFINITIVO m2.           380.00                30.00          11,400.00    
15.5 CÉSPED m2.           858.70                   2.50            2,146.75    
15.6 LIMPIEZA FINAL HASTA ENTREGA U.             19.00              150.00             2,850.00    
                22,096.75    
  CALLE DE INGRESO         
17.1 LIMPIEZA DE TERRENO m2.       1,000.00                   0.60               600.00    
17.2 DESBANQUE m3.           160.00                   2.00               320.00    
17.3 RELLENO DE LASTRE m3.           160.00                10.00             1,600.00    
17.5 BORDILLO ml.           300.00                12.00             3,600.00    
17.6 ACERAS m2.             80.00                14.00             1,120.00    
17.7 DESALOJO m3.           300.00                   5.00            1,500.00    
                   8,740.00    
    
TOTAL       722,323.81  
 
 
 
